

9

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

uzatvorenej v znení Dodatku č.1 k nej
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č.objednávateľa:
25/6131/2009

č. zhotoviteľa :
BS-OTR/11/2008

na uskutočnenie stavebných prác „ Cesta I/51-Z TRNAVA, NITRIANSKA CESTA“
(ďalej len „dodatok č.2“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ 1** : **Skanska BS a.s. – vedúci člen združenia**
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Slovenská republika
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sa, vložka číslo : 235/R
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené rokovať**
- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, podpredseda predstavenstva
- Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 2005 730 001/8130
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 047 8955
IČ DPH : SK202 047 8955
Telefón : 046/5190 111
E-mail : miroslav.potoc@skanska.sk
: pavol.abrhan@skanska.sk
- 1.3 Zhotoviteľ 2** : **ViOn, a.s. – člen združenia**
Adresa : Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10044/N
Zastúpený : Viliam Ondrejka – predseda predstavenstva
IČO : 36 526 185
IČ DPH : SK2020146084



ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení, vystupujúce pod názvom **Združenie-Skanska-ViOn**, zastúpené na základe plnej moci vedúcim členom združenia – spoločnosťou Skanska BS a.s. Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza (ďalej označovaný ako „**zhotoviteľ**“)

Čl. II. ZMENY A DOPLNKY

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade so znením článku č.4, bod č. 4.3 zmluvy o dielo č. objednávateľa: 25/6131/2009, č. zhotoviteľa : BS-OTR/11/2008, uzatvorenej dňa 21.01.2009 (ďalej len „zmluva o dielo“) sa zmluva o dielo mení a dopĺňa takto :

2.1.) **Znenie bodu č.1.4 uvedené v článku 1 zmluvy o dielo, v znení Dodatku č.1 k nej sa týmto dodatkom mení nasledovne :**

„1.4. Osoby oprávnené na rokovanie za združenie :

-vo veciach zmluvných:

Ing. Miroslav Reiff, PhD. – riaditeľ Oblasti Západ-Skanska BS a.s.

Ing. Viktor Janovič – zákazka a subdodávky

-vo veciach ekonomických:

Ing. Lubica Šefčíková–vedúca odboru účtovníctva a daní Skanska BS a.s.

-vo veciach technických:

Ing.Miroslav Reiff, PhD.–riaditeľ Oblasti Západ Skanska BS a.s.

-vo veciach realizačných:

Ing. Miroslav Reiff-riaditeľ Oblasti Západ-Skanska BS a.s

Ing. Marek Štancel – vedúci HSV 501

Ing. Dušan Todák - stavbyvedúci

-vo veciach cenových:

Ing. Lubomír Štofaňák - vedúci kalkulant „

2.2) **Znenie bodu č. 2.3, odstavec 2.3.1 zmluvy o dielo sa týmto dodatkom mení nasledovne :**

„2.3.1 Cena diela (bez DPH), stav po Dodatku č.1 2 950 278,33,-€

Dodatok č.2 bez DPH : 294 849,34,-€

Z toho :

SO 102-00 Okružná križovatka -38 888,75,-€

SO 110-00 Obchádzkové komunikácie 7 987,85,-€

SO 501-00 Dažďová kanalizácia 272 125,81,-€

SO 510-00 Prekládka vodovodu 53 624,43,-€

Spolu cena diela po Dodatku č.2 bez DPH : 3 245 127,67,-€

DPH 19 % 616 574,26,-€

Cena diela celkom s DPH 3 861 701,93,-€

Slovom: tri milióny osemstošesťdesiatjeden tisíc sedemstojeden 93/100 EUR

čo činí v prepočte konverzným kurzom 30,1260 Sk/EUR

Cena diela (bez DPH) 97 762 716,00-Sk

DPH 19% 18 574 916,00,-Sk

Akceptovaná cena diela celkom s DPH 116 337 632,00,-Sk

Slovom: stošestnásť miliónov trisottridsaťsedem tisíc šesťstotridsaťdva korún

Špecifikácia prác a dodávok tvoriacich predmet tohto Dodatku č.2 vrátane celkovej rekapitulácie ceny diela je uvedená v Prílohe č.1 tvoriacej jeho nedeliteľnú súčasť.“

g

Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k nej nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti
- 3.2) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo
- 3.3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 je :
Príloha č.1 Špecifikácia prác a dodávok tvoriacich predmet Dodatku č.2-výkaz výmer
- 3.4) Dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky
- 3.5) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami

V Bratislave, dňa 03. 12. 2009

V Prievidzi, dňa 21.10.2009

Objednávateľ :

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Zhotoviteľ :


Skanska BS a.s.
konajúca v záležitostiach členov združenia
Združenie-Skanska-ViOn



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva



Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva