

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 673/6131/2009

č. ZoD zhotoviteľa : ZoD 88/2009/08431/S/R

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na zhotovenie stavby :

„ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**
Sídlo : **Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25**
Právna forma : **Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa
22.05.2008**

IČO : **00 33 28**
DIČ : **2021067785**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000135433 / 8180**

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo: **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
Právna forma : **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N**
V zastúpení : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,
Splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu: **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
IČO: **34 128 344**
DIČ : **2020410788**
IČ DPH : **SK 2020410788**
Poverený realizáciou: **CESTY NITRA, a.s.**
stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
telefón, fax : **032/6538911, 032/6538912**
e-mail : **officetn@cestynitra.sk**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : **Ing. Martin Papala, vedúci strediska**
Bankové spojenie : **CALYON S.A: pobočka zahraničnej banky**
Číslo účtu : **102052207 / 8020**

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009 týmto dodatkom č. 1 v čl. III. Zmluvná cena nasledovne:

III. Zmluvná cena

- sa na základe zmien, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby, mení :

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	366 214,42 EUR
Cena dodatku č. 1 bez DPH	36 181,14 EUR
Cena diela vrátane dodatku č. 1 bez DPH	402 395,56 EUR
DPH 19%	76 455,16 EUR
Cena za dielo celkom s DPH	478 850,72 EUR

VII. Ostatné ujednanie

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami

Bratislava, dňa 04. 12. 2009

Nitra, dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 123 344



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.



Doplnok č. 1

k dodatku č. 1 k ZoD č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009
na stavbu

„ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

Cena prác podľa ZoD bez DPH **366 214,42 EUR**

Objekt:

SO 05 – Dopravné značenie	26 841,96 EUR
SO 06 – Verejné osvetlenie	5 552,80 EUR
SO 08 – Prekládka vodovodu	3 786,38 EUR

Výsledná cena doplnku č. 1 k cene prác celkom bez DPH **36 181,14 EUR**

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH **402 395,56 EUR**

Súčasťou tohto doplnku č.1 sú aj nasledovné prílohy:

Rekapitulácia k dodatku č.1 k ZoD1 strana
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.12 strany
Porovnanie medzi DSN a DVP2 strany
Vyjadrenie projektanta1 strana
Komentár zhotoviteľa stavby1 strana

Bratislava, dňa **04.12.2009**

Nitra, dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
20

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 84 123 344



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

