

Objednávateľ a zhotoviteľ menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. obj.: Z-353/2009, č. zhot.: 001/2009 zo dňa 24.03.2009 na základe vzájomnej dohody nasledovne:

Čl. 6 Čas plnenia

6.1. Trvanie zmluvy: **do 31.12. 2010**

6.2. Termín realizácie: **január 2010 – december 2010**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. obj.: Z-353/2009, č. zhot.: 001/2009 zo dňa 24.03.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. obj.: Z-353/2009, č. zhot.: 001/2009 zo dňa 24.03.2009. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Žiline, dňa 31.12.2009

Vo Zvolene, dňa 31.12.2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-11-

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC, IVSC Žilina

BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNICKÁ CESTA 3
51 - 960 01 ZVOLEN
(10)

.....
Ing. Karol Štraus
konateľ C.S.BITUNOVA spol. s r.o.