

## Dodatok č. 1

### k zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 128/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 7310-00

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor stavby:

**I/65 Kremnica - Kremnické Bane**

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa 128/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7310-00 je:

1. Zmena identifikačných údajov v čl. 1, ods. 1.1 osoba oprávnená podpísať zmluvu za objednávateľa;
2. V súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.2 zmena termínu dodania diela z dôvodu úpravy objemu pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi pre rok 2007.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>1.1. Objednávateľ</b>        | : | <b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b>   |
|                                 | : | Miletičova 19, 826 19 Bratislava  |
| Štatutárny orgán:               | : | Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ   |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : | Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  |
| Osoby oprávnené rokovať         | : |   |
| - vo veciach zmluvných          | : | Ing. Peter Polešenský, riaditeľ<br>Ing. Eva Šávelová, vedúca odd. verejného obstarávania  |
| - vo veciach technických        | : | Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia prípravy stavieb   |
| Bankové spojenie                | : | Štátna pokladnica   |
| číslo účtu:                     | : | 7000135433/8180   |
| IČO                             | : | 00 33 28  |
| DIČ                             | : | 2021067785  |
| Telefón, fax                    | : | 048/4143232; 048/4143424  |
| Právna forma                    | : | Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom<br>dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou<br>listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom<br>znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005,<br>zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006<br>(ďalej len objednávateľ) |
| <b>1.2 Zhotoviteľ</b>           | : | <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>   |
| Sídlo                           | : | Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava   |
| Právna forma                    | : | Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B  |
| Štatutárny orgán                | : | Predstavenstvo a.s.   |
| V zastúpení                     | : | Ing. arch. Gabriel Koczkáš,<br>predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.<br>Ing. Bartolomej Šechný,<br>podpredseda predstavenstva a obchodno-technický<br>riaditeľ a.s.   |
| Osoby oprávnené na rokovanie    | : |   |
| - vo veciach zmluvných          | : | Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.<br>a riaditeľ divízie Zvolen  |

1/4

- vo veciach technických : Ing. Mária Strihová, Ing. Miroslav Novodomec,  
- vo veciach cenových : JUDr. Ludmila Šupková  
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,  
Bratislava  
Číslo účtu : 8451260/5200  
IČO : 31 322 000  
IČ DPH : 2020524770  
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301, 02/55421878, 045/5203388  
e-mail : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)

(ďalej len zhotoviteľ)

#### Čl. 6. Termín plnenia

Článok 6, v ods. 6.1 ruší sa text a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ZoD v nasledovných termínoch:

6.1 DSP do: 25.02.2008

#### Čl. 21. Záverečné ustanovenia

Článok 21 sa dopĺňa o ods. 21.5, 21.6 a 21.7 s nasledovným znením:

21.5 Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

21.6 Tento dodatok č. 1 k ZoD má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

21.7 Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č.1 neriešené, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa 2 3: X 07

Za zhotoviteľa


V Banskej Bystrici dňa

Vo Zvolene 17.10.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

  
Ing. Peter Polesenský  
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Bratislava  
Divízia Zvolen ①  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

  
Ing. Stanislav Gabryš  
člen/predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen  
na základe poverenia č. 7092/04-10/12  
zo dňa 2.11.2004

*Handwritten mark*