

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 34/6431/2007, číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3

na stavbu : **I/59 Ružomberok – most 062**
číslo stavby : 0 8 0 1

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav, a.s. závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :
Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci

Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Článok 2. – Predmet a podstatné náležitosti zmluvy :

dopĺňa sa o bod 1. b) nasledovne :

Objednávateľ požaduje realizáciu navyiac prác v rozsahu predloženého a odsúhlaseného doplnku zo dňa 16.04.2008 na objektoch :

100-00 Všeobecné položky
101-00 Oprava križovatky ciest I/18 a I/59 v Ružomberku
120-00 Dočasné obchádzky
202-00 Oporný múr pri nemocnici

dopĺňa sa bod 4. c) nasledovne :

cena za realizáciu navyiac prác uvedených v tomto dodatku činí :

Objekt	Názov objektu - stavebná časť	Zákl. DPH 19%	DPH 19%	Cena spolu s DPH
100-00	Všeobecné položky – doplnok	120 422,25	22 880,23	143 302,48
101-00	Oprava križovatky ciest I/18 a I/59 v Ružomberku – doplnok	137 196,00	26 067,24	163 263,24
120-00	Dočasné obchádzky – doplnok	7 049 355,30	1 339 377,51	8 388 732,81
202-00	Oporný múr pri nemocnici – doplnok	61 977,20	11 775,67	73 752,87
	Spolu – rekapitulácia – doplnok	7 368 950,75	1 400 100,65	8 769 051,40

Slovom cena s DPH :

osemmiliónovsedemstošesťdesiatdeväťtisícpäťdesiatjeden/slovenských korún a štyridsať/halierov

t.j. celková CENA DIELA čini :

Cena v ZoD :	47 546 936,00	9 033 917,50	56 580 853,50
Dodatok č. 2	7 368 950,75	1 400 100,65	8 769 051,40
SPOLU vrátane dodatku č. 2 :	54 915 886,75	10 434 018,15	65 349 904,90

Slovom cena s DPH :

šesťdesiatpäť miliónov tristoštyridsať deväťtisícdeväťstoštyri/slovenských korún a deväťdesiat/halierov

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) a jej potvrdeného dodatku.

Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z toho 3x pre objednávateľa a 3x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave : 5.5.2008

Za objednávateľa:

INVESTIČNÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÝ ÚSTAV A SPRÁVA CIEST
Mariana Fazuša 104/A
010 01 ŽILINA

Doc. Ing. Ivan Mlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a
správy ciest v Žiline

V Bratislave : 06.05.2008.

Za zhotoviteľa:

Doprastav, a. s.
GENERÁLNE RIADITELSTVO
Orlieňová 27, 826 56 Bratislava
01101-2

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci