

## Dodatok č.1 k zmluve o dielo

6131/733/2006

9/2006

Číslo objednávateľa : .....

Číslo zhotoviteľa : .....

(uzatvorená podľa § 536 a následne. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

### Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 1 je vyhotovený po predchádzajúcej dohode zmluvných strán na základe záverov z rokovania konaného dňa 3.5.2007 na Obecnom úrade v Kútoch a špecifikácie rozsahu prác uvedených v prílohe č. 1.1.

#### Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  
  - Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
  
  - Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ SSC Bratislava
  
  - Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ IVSC Bratislava
  
  - Osoby oprávnené rokovať:
    - vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
    - vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy  
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb
  
  - IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785
  
  - Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- (ďalej len „objednávateľ“)
- **Zhotoviteľ:** H + L Project s.r.o.  
Sídlo: Klenova 2, 831 01 Bratislava  
Korešpondenčná adresa: Šalviova 28, 821 01 Bratislava

Štatutárny orgán:	<b>Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project</b>
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	<b>Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project</b>
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B
IČO	35740949
DIČ	2020230025
Bankové spojenie	Ludová Banka, a.s. Bratislava
číslo účtu	401099102/3100

**Článok II.****ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA**

Čl. II, bod 2.1 sa dopĺňa odstavcom 2.1.1 s nasledovným znením:

2.1.1 Naviac práce vrátane širšieho zamerania územia sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.1. Príloha č.1.1 vrátane tabuliek č. 1 - 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

**Článok III.****CENA DIELA**

Čl. III, bod 3.1 pôvodná cena:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	637 750,00 SK	121 172,50 SK	758 922,50 SK
DP	207 750,00 SK	39 472,50 SK	247 222,50 SK
Spolu	845 500,00 Sk	160 645,00 Sk	1 006 145,00 Sk

Čl. III, bod 3.1 sa dopĺňa o odstavce 3.1.1 a 3.1.2 s nasledovným znením:

3.1.1 Cena prác podľa dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	316 700,00 SK	60 173,00 SK	376 873,00 SK
Spolu	316 700,00 SK	60 173,00 SK	376 873,00 SK

3.1.2 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	954 450,00 SK	181 345,50 SK	1 135 795,50 SK
DP	207 750,00 SK	39 472,50 SK	247 222,50 SK
Spolu	1 162 200,00 Sk	220 818,00 Sk	1 383 018,00 Sk

Čl. III, bod 3.2 sa doplnia o odstavec 3.2.1 s nasledovným znením:

3.2.1 Fakturácia dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácia pre ponuku budú fakturované samostatne po ich odovzdaní objednávateľovi.

#### Článok IV.

#### DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV sa text nahrádza novým znením:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

- a/ termín dodania DSP komplet **15.júla 2007**
- b/ termín dodania DP **do 1 mesiaca po vydaní stavebného povolenia** ( po výzve objednávateľa)
- c/ meranie hluku pred a po ukončení stavby sa vykoná na základe výzvy objednávateľa pred začatím stavby a po ukončení stavby

zápisničným odovzdaním diela po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzдание objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.

Dodatok č.1 má osem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 7.5.2007

**N+L Project s.r.o.**

Klenova 2  
831 01 BRATISLAVA

**Ing. Jozef Holásek**  
konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa **31 MAY 2007**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA

**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**Príloha č.1.1:**

Naviac práce (odôvodnenie):

- A. Sprievodná správa – zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác zmenou odvodnenia a predĺženia úseku,  
 B. Celk.situácia stavby - zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác zmenou odvodnenia a predĺženia úseku,  
 C. Koord.výkres stavby - zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác zmenou odvodnenia a predĺženia úseku,  
 D. 010 Náhradná výsadba a veget. úpravy – objekt sa vypúšťa,  
 101 Rekonštrukcia cesty I/2 - naviac práce z titulu predĺženia trasy oproti pôvodne uvažovanému rozsahu o 20%,  
 501 Ochrana vodovodu – zníženie rozsahu z titulu minimálneho zasahovania do rozvodov do existujúcich rozvodov  
 502 Úprava kanalizácie – vypúšťa sa, zmena spôsobu odvodnenia  
 503 Kanalizácia – naviac objekt z titulu zmeny spôsobu odkanalizovania na prečerpávanie, zväčšenie rozsahu z dôvodu predĺženia kanalizácie o výtlak do toku  
 601 Rekonštrukcia VO – zníženie rozsahu z titulu minimálneho zasahovania do rozvodov  
 602 Prípojka k ČS – naviac objekt z titulu zmeny odvodnenia a nutnosti prívodu el. energie k jednotlivým čerpacím staniciam  
 701 Ochrana plynovodu - zníženie rozsahu z titulu minimálneho zasahovania do rozvodov  
 F. Orient. náklady stavby – zväčšenie rozsahu prác z titulu zväčšenia rozsahu objektov  
 G. Dok. meračských prác – domeranie územia pre výtlak k objektu D – 503 Kanalizácia a D – 602 Prípojka k ČS  
 H. Dok. pre trvalý a doč. záber – zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác(D – 503, D 602)  
 I. Dok. pre majetkopráv. vysp. – zväčšenie rozsahu z titulu naviac prác(D – 503, D 602)  
 J. Dendrologický prieskum – objekt sa rozširuje o časť územia pre výtlak kanalizácie  
 Hluková štúdia – zväčšenie rozsahu z titulu predĺženia úseku  
 Merania hluku – zväčšenie rozsahu z titulu predĺženia úseku  
 K. Kategodizácia odpadov a nakl. s nimi – zväčšenie rozsahu územia z titulu naviac prác pre výtlak – D 503  
 Plán bezp. a ochr. zdravia – zväčšenie rozsahu územia z titulu naviac prác pre výtlak – D 503

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 7.5.2007

**Project s.r.o.**  
 Klenova 2  
 831 01 BRATISLAVA

**Ing. Jozef Holásek**  
 konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 31 MAY 2007

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 Investičná výstavba a správa ciest  
 Miletičova 19  
 820 05 BRATISLAVA

**Ing. Viliam Žák**  
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

## C.1 Špecifikácia ceny DSP

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

Tab č.1

DÁTUM : 31.10.2006

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

I.	Činnosť	Sk/h			Potrebný počet hodín			Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
		720	610	400	290	400	290		
<b>Všeobecná projektová časť</b>									
A	Sprievodná správa	20	10	10	10	10	24 500,00 Sk	63 800,00 Sk	
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	5	15	10	10	10	19 650,00 Sk		
C	Koordináčný výkres stavby	5	15	10	10	10	19 650,00 Sk		
<b>II. D</b>									
<b>Pisomnosti a výkresy objektov</b>									
8232711	O10 Náhradná výsadba a veget. úpravy		5	10	10	10	7 050,00 Sk	306 950,00 Sk	
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2	20	80	80	10	10	98 100,00 Sk		
8222271	102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425	10	40	40	5	5	49 050,00 Sk		
8222271	103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500	10	40	40	5	5	49 050,00 Sk		
8271321	501 Ochrana vodovodu		10	40	5	5	23 550,00 Sk		
8272911	502 Úprava kanalizácie		10	10	5	5	11 550,00 Sk		
8287311	601 Rekonštrukcia VO		30	40	40	40	34 300,00 Sk		
8288212	651 Ochrana Mk a DK vedení		20	20	20	20	20 200,00 Sk		
8275221	701 Ochrana plynovodu		10	20	20	20	14 100,00 Sk		
III. E	Doklady		20	10			16 200,00 Sk		
IV. F	Orientačné náklady stavby	10	30	20			33 500,00 Sk		
V. G	Dokumentácia merateľských prác	20	70	70	50		99 600,00 Sk		
VI. H	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber		10	10			10 100,00 Sk		
VII. I	Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie		10	10			10 100,00 Sk		
VIII. J	Prieskumy						74 400,00 Sk		
	Inžinierskogeologický prieskum		15	20	15		21 500,00 Sk		
	Dopravnoinžiniersky prieskum		20	20	20		20 200,00 Sk		
	Dendrologický prieskum		5	10	10		7 050,00 Sk		
	Hluková štúdia		10	10	5		11 550,00 Sk		
	Meranie hluku		10	20	20		14 100,00 Sk		
IX. K	Prílohy						23 100,00 Sk		
	Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi		10	10	5		11 550,00 Sk		
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		10	10	5		11 550,00 Sk		
Ponuková cena bez DPH s p o l u									
DPH 19%									
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU									
slovom: sedemstôpätidesiatosem tisíc deväťstodvadsaťdva korún, päťdesiat halierov									
								637 750,00 Sk	
								121 172,50 Sk	
								758 922,50 Sk	

## C.1 Špecifikácia ceny DSP - Dodatok č.1

Tab. č.2

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 7.5.2007

	Činnosť	Potrebný počet hodín				Sk/h	Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
		720	610	400	290			
I.	Všeobecná projektová časť						31 400,00 Sk	
A	Spravidelná správa	10	10	10		17 300,00 Sk		
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil		5	10		7 050,00 Sk		
C	Koordináčný výkres stavby		5	10		7 050,00 Sk		
III.	Pisomnosti a výkresy objektov						202 410,00 Sk	
8232711	O10 Náhradná výsadba a veget. úpravy		-5	-10		-7 050,00		
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2	10	35	30	70	60 850,00		
8271321	501 Ochrana vodovodu		-10	-37	-2	-21 480,00		
8272911	502 Úprava kanalizácie		-10	-10	-5	-11 550,00		
8272911	503 Kanalizácia	5	150	150	50	169 600,00		
8287311	601 Rekonštrukcia VO		-30	-37	3	-32 230,00		
8287311	602 Prípojka k prečerpávacím staniciam	10	40	40	30	56 300,00		
8275221	701 Ochrana plynovodu		-10	-17	3	-12 030,00		
IV.	Orientačné náklady stavby						4 000,00 Sk	
V.	Dokumentácia merateľských prác	5	25	15	20	30 650,00 Sk		
VI.	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber		10	10		10 100,00 Sk		
VII.	Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie		10	10		10 100,00 Sk		
VIII.	Prílohy						21 140,00 Sk	
	Dendrologický prieskum		3			1 830,00 Sk		
	Hluková štúdia		2	6		3 620,00 Sk		
	Meranie hluku		15	12	6	15 690,00 Sk		
IX.	Prílohy						6 900,00 Sk	
	Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi			5	5	3 450,00 Sk		
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			5	5	3 450,00 Sk		
	Ponuková cena bez DPH s p o l u						316 700,00 Sk	
	DPH 19%						60 173,00 Sk	
	PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU						376 873,00 Sk	

slovom:tristososedemdesiatšesť tisíc osemstosedemdesiattri korún

## C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.1

Tab. č.3

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

DÁTUM : 7.5.2007

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

Cinnosť	Potrebný počet hodín				Skth	Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
	720	610	400	290			
<b>I. Všeobecná projektová časť</b>							95 200,00 Sk
<b>A</b> Spravidelná správa	30	20	20			41 800,00 Sk	
<b>B</b> Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	5	20	20	10		26 700,00 Sk	
<b>C</b> Koorinačný výkres stavby	5	20	20	10		26 700,00 Sk	
<b>II. D</b> Písomnosti a výkresy objektov							509 360,00 Sk
8222771 101 Rekonštrukcia cesty I/2	30	115	110	80		158 950,00 Sk	
8222271 102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425	10	40	40	5		49 050,00 Sk	
8222271 103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500	10	40	40	5		49 050,00 Sk	
8271321 501 Ochrana vodovodu			3	3		2 070,00 Sk	
8272911 503 Kanalizácia	5	150	150	50		169 600,00 Sk	
8287311 601 Rekonštrukcia VO			3	3		2 070,00 Sk	
8287311 602 Pripojka k prečerpávacím stanicám	10	40	40	30		56 300,00 Sk	
8288212 651 Ochrana Mk a DK vedení	20	20	20			20 200,00 Sk	
8275221 701 Ochrana plynovodu			3	3		2 070,00 Sk	
<b>III. E</b> Doklady							16 200,00 Sk
<b>IV. F</b> Orientačné náklady stavby	10	30	30			37 500,00 Sk	
<b>V. G</b> Dokumentácia merateľských prác	25	95	85	70		130 250,00 Sk	
<b>VI. H</b> Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber			20	20		20 200,00 Sk	
<b>VII. I</b> Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie			20	20		20 200,00 Sk	
<b>VIII. J</b> Prieskumy						95 540,00 Sk	
Inžinierskogeologický prieskum		15	20	15		21 500,00 Sk	
Dopravnoinžiniersky prieskum		20	20			20 200,00 Sk	
Dendrologický prieskum		8	10			8 880,00 Sk	
Hluková štúdia		12	16	5		15 170,00 Sk	
Meranie hluku		25	32	6		29 790,00 Sk	
<b>IX. K</b> Prílohy						30 000,00 Sk	
Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi		10	15	10		15 000,00 Sk	
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		10	15	10		15 000,00 Sk	
Ponuková cena bez DPH s p o l u						954 450,00 Sk	
DPH 19%						181 345,50 Sk	
<b>PONUKOVA CENA S DPH SPOLU</b>						1 135 795,50 Sk	

slovom: jeden milión sto tridsaťpäť tisíc sedemstodvädťdesiatpäť korún, päťdesiat halierov

C.2 Špecifikácia ceny DP

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

Tab. č.4

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia na ponuku a realizáciu stavby DÁTUM : 31.10.2006

Činnosť	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
D2	720	610	400	290	
E	15	10	50	5	18 350,00 Sk
F1	20	80	10	10	86 100,00 Sk
F2		20	10		16 200,00 Sk
F3		30	10		22 300,00 Sk
F4		20	10		16 200,00 Sk
G	10	10	20	10	32 400,00 Sk
Ponuková cena bez DPH s p o l u					207 750,00 Sk
DPH 19%					39 472,50 Sk
<b>PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU</b>					<b>247 222,50 Sk</b>

slovom: dvestoštyridsaťsedem tisíc dvestodvadsaťve korún, päťdesiat hallerov