

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

6131/733/2006

9/2006

Číslo objednávateľa :

Číslo zhotoviteľa :

(uzatvorená podľa § 536 a nssledujúcich. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe záverov z rokovania konaného dňa 12.2.2009 na Obecnom úrade v Kútoch. Závery rokovania si vynútili zmenu projektovej dokumentácie v km 0,000 – cca 0,150 (obj. 101) a výtlaku kanalizácie (obj. 503) s NN prípojkou (obj. 602) a s potrebou udelenia súhlasu s odlišným technickým riešením od STN 73 6110 na začiatku úseku a špecifikácie navyše prác v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.1. Súčasťou Dodatku č. 2 je aj vykonanie prepočtu jednotlivých cien na novú menu € (euro) podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,126 Sk.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava

- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava

- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava

- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb

- IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785

- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

• Zhotoviteľ:	H + L Project s.r.o.
Sídlo	Klenova 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa	Šalviava 28, 821 01 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných - vo veciach technických	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B
IČO	35740949
DIČ	2020230025
Bankové spojenie	Ľudová Banka, a.s. Bratislava
číslo účtu	401099102/3100

Článok II.**ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA**

Čl. II, bod 2.1 sa dopĺňa odstavcom 2.1.2 s nasledovným znením:

2.1.2 Naviac práce na základe záznamu zo dňa 12.2.2009 sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.2. Príloha č.1.1 vrátane tabuliek č. 1 - 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2 k ZoD.

Článok III.**CENA DIELA**

Čl. III, bod 3.1.2 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	954 450,00 SK 31 681,9358 €	181 345,50 SK 6 019,5678 €	1 135 795,50 SK 37 701,5036 €
DP	207 750,00 SK 6 896,0367 €	39 472,50 SK 1 310,2470 €	247 222,50 SK 8 206,2837 €
Spolu	1 162 200,00 Sk 38 585,9724 €	220 818,00 Sk 7 329,8148 €	1 383 018,00 Sk 45 907,7872 €

Čl. III, bod 3.1 sa dopĺňa o odstavce 3.1.3 a 3.1.4 s nasledovným znením:

3.1.3 Cena prác podľa dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €
Spolu	2 922,112 €	555,2013 €	3477,3133 €

3.1.4 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2:

	cena bez DPH	19% DPH	cena s DPH
DSP	34 604,0478 €	6 574,7691 €	41 178,8168 €
DP	6 896,0367 €	1 310,2470 €	8 206,2837 €
Spolu	41 500,0845 €	7 885,0161 €	49 385,1006 €

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV, text sa dopĺňa odstavcom:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

d/ termín dodania dokumentácie k DSP podľa dodatku č.2 : **do 15.8.2009**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.
Dodatok č.2 má osem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.

Klenova 2

831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Príloha č.1.1:


Naviac práce (odôvodnenie):

- A. Sprievodná správa – zmeny textu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- C. Koord. výkres stavby - zmeny výkresu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 101 Rekonštrukcia cesty I/2 - naviac práce z titulu zmeny šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 503 Kanalizácia – prepracovanie výtlaku kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- D 602 Prípojka k ČS – prepracovanie prípojky NN k ČS pre výtlak kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- H. Dok. pre trvalý a doč. záber – vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.
Klenova 2
831 01 BRATISLAVA
Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

**Za objednávateľa:**

V Bratislave, dňa

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.1

Tab. č.1

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

DATUM : 27.7.2009

CPV: 74.23.20.00-4	Dokumentácia pre stavebné povolenie		Potrebný počet hodín		Medzisúčet €	Cena celkom €
	€/h	Skh	720	400		
	Činnosť		23,8996	20,2483	9,3170	3 160,0610 €
I.	Všeobecná projektová časť					
			30	20	1 387,5058 €	
A	Správodná správa		5	20	886,2776 €	
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil		5	20	886,2776 €	
C	Koordinačný výkres stavby					
II. D	Pisomnosti a výkresy objektov		30	115	5 276,1734 €	
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2		10	40	1 628,1617 €	
8222771	102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425		10	40	1 628,1617 €	
8222771	103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500		3	3	68,7114 €	
8271321	501 Ochrana vodovodu		5	150	5 629,6886 €	
8272911	503 Kanalizácia			3	68,7114 €	
8287311	601 Rekonštrukcia VO		10	40	1 868,8176 €	
8287311	602 Pripojka k preberávacím staniciam		20	20	670,5172 €	
8288212	651 Ochrana Mk a DK vedení			3	68,7114 €	
8275221	701 Ochrana plynovodu		20	10	537,7415 €	
III. E	Doklady		10	30	1 244,7720 €	
IV. F	Orientčné náklady stavby		25	95	4 323,5079 €	
V. G	Dokumentácia meračských prác			20	670,5172 €	
VI. H	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber			20	670,5172 €	
VII. I	Dokumentácia pre majetkopprav. vysporiadanie			20	3 171,3470 €	
VIII. J	Prieskumy					
	Inžinierskogeologický prieskum		15	20	713,6693 €	
	Dopravnoinžiniersky prieskum		20	20	670,5172 €	
	Dendrologický prieskum		8	10	294,7620 €	
	Hluková štúdia		12	16	503,5517 €	
	Meranie hluku		25	32	988,8468 €	
IX. K	Prílohy					
	Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi		10	15	497,9088 €	
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		10	15	497,9088 €	
	Ponuková cena bez DPH s p o l u					31 681,9358 €
	DPH 19%					6 019,5678 €
	PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU					37 701,5036 €

slovom: tridsať sedem tisíc sedemsto jedna EUR, 0,5036 centov

C.1 Špecifikácia ceny DSP - Dodatok č.2

Tab. č.2

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4		Dokumentácia pre stavebné povolenie				DÁTUM : 27.7.2009		
Cinnosť		EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	Medzisúčet v EUR	Cena celkom v EUR	
		23,9000	13,2780	13,2780	9,6260		586,3830 €	
		Potrebný počet hodín						
I.	Všeobecná projektová časť							
A	Spríevodná správa	5	7	7	7	339,0830 €		
C	Koordináčný výkres stavby		10		5	247,3000 €		
D	Pisomnosti a výkresy objektov	7	35	26	15	1 290,1030 €		
8222771	101 Rekonštrukcia cesty I/2		5	11	10	332,7730 €		
8272911	503 Kanalizácia		5	11	10	332,7730 €		
8287311	602 Pripojka k prečerpávacím staniciam		10	15			380,0800 €	
VI. H	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber						2 922,1120 €	
Ponuková cena bez DPH s p o l u							555,2013 €	
DPH 19%							3 477,3133 €	
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU								

slovom: tri tisíc štyristosedemdesiatšesť EUR, 0,3133 centov

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.2

Tab. č.3

Cesta I/2 Kúty - KNL

DÁTUM : 27.7.2009

Stavba :

Dokumentácia pre stavebné povolenie

C.P.V: 74.23.20.00-4	Cinnosť		Potrebný počet hodín		Medzisúčet €	Cena celkom €
	€/h	Skúh	20,2483	13,2776		
	720	610	400	290	3 746,4440 €	
I.	Všeobecná projektová časť					
A	Spravidelná správa	30	20	20	1 726,5888 €	
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	5	20	20	886,2776 €	
C	Koordináčný výkres stavby	5	20	20	1 133,5776 €	18 863,3034 €
II. D	Pisomnosti a výkresy objektov					
822271	101 Rekonštrukcia cesty I/2	30	115	110	6 566,2764 €	
822271	102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425	10	40	40	1 628,1617 €	
822271	103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500	10	40	40	1 628,1617 €	
8271321	501 Ochrana vodovodu	5	150	150	5 962,4616 €	
8272911	503 Kanalizácia	3	3	3	68,7114 €	
8287311	601 Rekonštrukcia VO	10	40	40	2 201,5906 €	
8287311	602 Prípojka k prečerpávacím stanicám	20	20	20	670,5172 €	
8288212	651 Ochrana Mk a Dk vedení	3	3	3	68,7114 €	
8275221	701 Ochrana plynovodu	20	10	10	537,7415 €	
III. E	Doklady					
IV. F	Orientačné náklady stavby					1 244,7720 €
V. G	Dokumentácia meračských prác					4 323,5079 €
VI. H	Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber					1 050,5972 €
VII. I	Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie					670,5172 €
VIII. J	Prieskumy					3 171,3470 €
	Inžinierskogeologický prieskum	15	20	15	713,6693 €	
	Dopravnoinžiniersky prieskum	20	20	20	670,5172 €	
	Dendrologický prieskum	8	10	10	294,7620 €	
	Hluková štúdia	12	16	16	503,5517 €	
	Meranie hluku	25	32	32	988,8468 €	
IX. K	Prílohy					995,8176 €
	Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi	10	15	10	497,9088 €	
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	10	15	10	497,9088 €	
	Ponuková cena bez DPH s p o l u				34 604,0478 €	6 574,7691 €
	DPH 19%				41 178,8168 €	41 178,8168 €
	PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU					

slavom: štyridsaťjeden tisíc stosedemdesiatosem EUR, 0,8168 centov

C.2 Špecifikácia ceny DP

Tab. č.4

Cesta 1/2 Kúty - KNL

DÁTUM : 27.7.2009

Stavba :

Činnosť	Potrebný počet hodín		Cena celkom v SK
	€/h	Sk/h	
	23,8996	20,2483	9,3170
	720	400	290
	15	10	5
	20	80	10
D2 Zvláštna technicko-kvalitatívne podmienky		50	2 857,9964 €
E Projektová dokumentácia na realizáciu stavby		10	537,7415 €
F1 Cena prác		30	740,2244 €
F2 Popis prác		20	537,7415 €
F3 Súpis položiek		40	1 075,4830 €
F4 Výkaz výmer		10	537,7415 €
G Postup stavebných prác		10	6 896,0367 €
Ponuková cena bez DPH s p o l u			1 310,2470 €
DPH 19%			8 206,2837 €
PONU KOVÁ CENA S DPH SPOLU			8 206,2837 €

slovnou: osem tisíc dvästošesť EUR, 0,2837centov