

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

Č. objednávateľa: **6231/65/2005**

Č. zhotoviteľa: **20/2005**

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán:	:	Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená uzatvárať zmluvu	:	Ing. Ladislav Štulajter , riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať		
	- vo veciach zmluvných:	:	Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného obstarávania
	- vo veciach technických:	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a výstavbu Ing. Mirko Izák, vedúci oddelenia investičnej prípravy Pavlína Aláčová, pracovník oddelenia investičnej prípravy
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	číslo účtu:	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Telefón, fax	:	048/4143241; 048/4143424
	E-mail	:	andrea.riecanova@ssc.sk
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2	Zhotoviteľ	:	CEMOS, projektová kancelária, s. r. o. Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	Ing. František Brliť , riaditeľ spoločnosti
	Osoby oprávnené na rokovanie	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
	- vo veciach technických	:	Ing. František Brliť Ing. Ivan Vöröš
	Bankové spojenie	:	Tatra banka Bratislava
	Číslo účtu	:	262 025 1758 / 1100
	IČO	:	35 744 022
	DIČ	:	2020252069
	IČ DPH	:	SK2020252069
	Telefón, fax	:	02/53636134; 02/53633436
	E-mail	:	brlit@ceмос.sk
	Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17031/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2 Predmet zmluvy

Nemení sa:

2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby stavby „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“ a výkon autorského dozoru na

stavbe spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

Čl. 4 Rozsah a obsah

Dopĺňa sa:

- 4.9 Zhotoviteľ vypracuje navyš DSP a DP stavebných objektov, ktoré vyplynuli na základe požiadaviek správcov IS a v súvislosti s návrhom dočasnej obchádzky v intraviláne obce Dolná Plachtince.
- 4.10 Rozsah navyš stavebných objektov je daný prílohou č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku č. 1 k ZoD.

Čl. 6 Termín plnenia

Dopĺňa sa:

- 6.4 DSP stavebných objektov v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku k ZoD dodá zhotoviteľ v termíne do 30.5.2006.

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Dopĺňa sa:

- 8.7 Cena za zhotovenie predmetu vrátane dodatku č.1 k ZoD v rozsahu článku 4, bod 4.10 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí prílohu č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku k ZoD a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

DSP

	DSP	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	812 820,00 Sk	404 110,00 Sk	1 216 930,00 Sk
DPH 19%	154 435,80 Sk	76 780,90 Sk	231 216,70 Sk
Cena prác s DPH	967 225,80 Sk	480 890,90 Sk	1 448 146,70 Sk

DP

	DP a DRS	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	583 000,00 Sk	289 960,00 Sk	872 960,00 Sk
DPH 19%	110 770,00 Sk	55 092,40 Sk	165 862,40 Sk
Cena prác s DPH	693 770,00 Sk	345 052,40 Sk	1 038 822,40 Sk

AD predpokladaný rozsah 150 hod.

Cena prác bez DPH	110 250,00 Sk
DPH 19%	20 947,50 Sk
Cena prác s DPH	131 197,50 Sk

Cena celkom

DSP + DP + AD	1 506 070,00 Sk
Dodatok č. 1 (DSP + DP)	694 070,00 Sk
Spolu bez DPH	2 200 140,00 Sk
DPH 19%	418 026,60 Sk
Cena s DPH	2 618 166,60 Sk

Slovom: dvamiliónyšesťstoosemnásťtisícstošesťdesiatšesť 60/100 Sk

Čl. 23 Závěrečné ustanovenia


Doplňuje sa:

- 23.4 Dodatok k zmluve vznikne prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.5 Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy zmluvy: príloha č. 1/1 a 1/2 Špecifikácia ceny

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 29.11.2005


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 28 BANSKÁ BYSTRICA



Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
Bratislava dňa 28.11.2005

 **CEMOS**
projektová kancelária s. r. o.
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava



Ing. František Brliť
riaditeľ spoločnosti
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

