

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na:

I/66 Brezno – obchvat, I. etapa

**Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP),
výkon autorského dozoru (AD) a zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti pre vydanie
stavebného povolenia (IČ).**

Číslo objednávateľa: **Z – 694/6231/2009**

Číslo zhotoviteľa: **09/09/12/S**

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa Z – 694/6231/2009 a č. zhotoviteľa 09/09/12/S je:

1. Zmena Čl. 5 bodu 5.1 v súlade s Čl. 5.5.3 – zmena času plnenia z dôvodu zvláštnych okolností
nezavinených porušením povinnosti zhotoviteľa.

Zmena času plnenia vyplýva z nasledovného dôvodu:

- V termíne 11/2009 začalo územné konanie, ktoré nie je zatiaľ ukončené. Časť vlastníkov nehnuteľnosti podala odvolanie voči územnému konaniu. Toto odvolanie spôsobí odsun termínu v správoplatnenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1.1 Objednávateľ | : | Slovenská správa ciest |
| Sídlo | : | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Štatutárny orgán | : | Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : | Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať | | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného
obstarávania |
| - vo veciach technických | : | Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej
prípravy
Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000135433/8180 |
| IČO | : | 00 33 28 |
| DIČ | : | 2021067785 |
| Tel./Fax | : | 048/4343210, 048/4143424 |
| Právna forma | : | Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86
z 22.5.2008 |

ďalej len „objednávateľ“

a

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1.2 Zhotoviteľ | : | Združenie „BREZNO _ OBCHVAT“
Zastúpené: HBH Projekt spol. s r.o. |
| Sídlo | : | Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika |
| Právna forma | : | spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na
Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996 |
| Štatutárny orgán | : | Ing. Radovan Hrnčič
riaditeľ a konateľ spoločnosti |

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných	:	Ing. Radovan Hrnčič, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
- vo veciach technických	:	Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ, HIP
- vo veciach cenových	:	Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
Bankové spojenie	:	KB a.s. Brno - mesto
Číslo účtu	:	1557041-621/0100
Variabilný symbol	:	
IČO	:	44961944
DIČ	:	CZ44961944
Tel./Fax	:	00420 549 123 410/00420 549 123 456

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

	:	HBH Projekt spol. s r.o.- organizačná zložka Slovensko
Sídlo	:	Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma	:	Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka 1131/B
Vedúci organizačnej zložky	:	Ing. Viliam Piták
Bankové spojenie	:	KB a.s. Bratislava
Číslo účtu	:	27-9964200227/8100
IČO	:	31 815 332
DIČ	:	2021760334
IČ DPH	:	SK2021760334
Tel./Fax	:	00421 484 160 259/00421 484160306

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5 Čas plnenia**Čl. 5 sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) do: **15.5.2010**
 - 5.1.2 dokumentácia na ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu (DRS) do: **31.12.2010**
 - 5.1.3 výkon AD do: **nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia**
 - 5.1.4 majetkovoprávna príprava:
 - a) pre účely podania žiadosti na stavebné povolenie do: **31.8.2010**
 - a) pre úplné majetkovoprávne vysporiadanie stavby so zápisom na LV v prospech SSC do: **30.11.2011**
 - 5.1.5 právoplatné stavebné povolenie do: **30.11.2010**

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

Článok 11. sa mení a dopĺňa o body 10.7 a 10.8 s nasledovným znením:

11.7 Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

10.8 Tento dodatok č. 1 k zmluve má dve strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa Z – 694/6231/2009 a č. zhotoviteľa 09/09/12/S. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po potvrdení jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravované zostávajú v platnosti.


Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:

V Brne, dňa 12. 1. 2010

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica



Ing. Radoslav Hrnčír
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci