

## Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 553/2009

Číslo zhotoviteľa: 7361-00

### I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP) s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD).

#### ČI. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC  
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Svetlana Malárová, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008
- dalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
- Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
- V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Miroslav Novodomec, Ing. Marian Ferenčuk
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
- Číslo účtu : 24402-012/0200
- Variabilný symbol :
- IČO : 31 322 000
- DIČ : SK2020524770
- Tel./Fax : 02/50234111,045/5203301;  
02/55421878,045/5203388
- e-mail: : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)

dalej len „zhotoviteľ“

UM

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom verejnej súťaže nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na ponuku (DP) s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) stavby**

**I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina**  
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa (v tejto zmluve označený ako objednávateľ) a v ich prílohách, na základe ktorých predložil uchádzač (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) ponuku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR) bude vypracovaná podľa prílohy č. 5 a č. 6 TP č.03/2006 MDPT SR (ďalej len „TP 03/2006“); dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) podľa prílohy č. 9 a č. 10 TP 03/2006 s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP) podľa prílohy č. 8 TP č.03/2006; dokumentácia na ponuku (DP) podľa prílohy č. 11 TP č.03/2006; výkon inžinierskej činnosti (IČ) bude v rozsahu zabezpečenia investorskej a majetkovoprávnej prípravy pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, majetkovoprávnej prípravy pre zápis na LV v prospech SSC; výkon autorského dozoru (AD) podľa prílohy č. 12 TP č.03/2006.

- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

• Kompletná dokumentácia DSZ, DÚR	:	8x
• časť G - Rozpočet	:	5x (len súprava 1 -5)
• Kompletná dokumentácia DSZ, DÚR na CD	:	5x
• Výtlačky navyiac		
- prehľadná situácia M 1 : 50 000	:	15x
- koordinačný výkres stavby	:	15x
- kópia z katastrálnej mapy	:	10x
- koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy	:	10x
• Kompletná dokumentácia DRS s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie	:	10x
• Kompletná dokumentácia DRS s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie na CD	:	5x
• Kompletná dokumentácia DP	:	10x
• Kompletná dokumentácia DP na CD	:	5x

- 3.3 V rámci majetkovoprávnej prípravy zhotoviteľ vykoná:
- a) zabezpečí úplnú identifikáciu vlastníkov dotknutých nehnuteľností,
  - b) zabezpečí aktuálne výpisy z listov vlastníctva, pozemkovoknižných vložiek a/alebo ostatné doklady z katastra nehnuteľností,
  - c) zabezpečí iné vlastnícke doklady súvisiace s vlastníkmi (napr. kópie dedičských rozhodnutí, darovacie zmluvy, prídelové listiny a pod. ) pokiaľ tieto nie sú zapísané v katastri nehnuteľností,
  - d) u neznámych vlastníkov zabezpečí potvrdenie o identifikácii z Centrálného registra obyvateľov SR v Banskej Bystrici,
  - e) uzatvorí s vlastníkom nehnuteľnosti aplikovateľnú zmluvu
  - f) v prípade majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva štátu predloží zmluvu o prevode správy majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, prípadne zmluvu o budúcej zmluve alebo súhlas správcu majetku štátu, s realizáciou stavby, ak nie je možné zmluvu uzatvoriť ihneď, pričom možný spôsob majetkovoprávneho vysporiadania vopred prekonzultuje s objednávatelom,
  - g) v prípadoch, ak nedôjde k dohode alebo k uzatvoreniu zmluvy vyhotoví a podá návrh na vyvlastnenie na príslušný stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
  - h) u neznámych vlastníkov zabezpečí podanie návrhu na vyvlastnenie, alebo uzatvorí zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom
  - i) bude zastupovať objednávateľa pri komunikácii a na konaniach s orgánmi verejnej správy, vlastníkmi prípadne inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami na základe osobitného plnomocenstva,
  - j) predloží všetky dokumenty (napr. zmluvy, návrhy na vyvlastnenie, návrhy na vklad a záznam vlastníckeho práva od katastra nehnuteľností a pod.) na podpis štatutárnemu orgánu objednávateľa, resp. jeho poverenému zástupcovi prostredníctvom majetkovoprávneho oddelenia objednávateľa,
  - k) po podpise zmlúv štatutárnym orgánom, zabezpečí v prípade potreby spätné doručenie potrebného počtu vyhotovení druhej zmluvnej strane,
  - l) vypracuje a podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),
  - m) vyhotoví a podá návrh na záznam vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),
  - n) vykoná ďalšie úkony, ktoré nie sú v tejto časti súťažných podkladov pomenované, ak budú potrebné na splnenie záväzku podľa tejto zmluvy,
  - o) vybraný uchádzač spracuje podľa pokynov objednávateľa harmonogram prác majetkovej prípravy,
  - p) zabezpečí vypracovanie znaleckých posudkov na určenie výšky finančných náhrad,

3.3.1 s vlastníkmi budú uzatvárané tieto typy zmlúv:

- a) kúpna zmluva,
- b) nájomná zmluva,
- c) ročná nájomná zmluva,
- d) zmluva o zriadení vecného bremena,
- e) zmluva o prevode správy majetku štátu,
- f) iná zmluva potrebná na splnenie záväzku
- g) právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva

- 3.4 Autorský dozor zodpovedá v etape realizácie stavby odbornému autorskému dohľadu nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Rozsah prác autorského dozoru je špecifikovaný v prílohe č. 12 - TP 03/2006. Predpokladaná doba autorského dozoru je 24 mesiacov v počte 16 hod./mesiac, t.j. 384 hodín. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem nižšie uvedených záväzkov aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch.

### 3.4.1 Rozsah plnenia autorského dozoru:

- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
- v prípade odchýliek prijímať návrhy na doplnkové riešenia za účasti geotechnika,
- zúčastniť sa preberania základových škár, pokiaľ si to v PD vyhradil,
- na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavebných prác na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby k prácam nad rozsah dokumentácie na realizáciu stavby (naviac práce),
- zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby,
- zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DRS
- vypracovať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- vyjadriť sa k zmenám z technického riešenia stavby vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa a zo záverov kontrolných dní

### 3.4.2 Spôsob vykonávania autorského dozoru:

- Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- Každá návšteva na stavbe zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozoru (SD) s uvedením účelu. Bez ohlásenia a odsúhlasenia SD nebude táto návšteva uznaná a uhradená.
- Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

## Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

4.1 Na stavbu nebola vypracovaná žiadna dokumentácia.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

## Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DUR) do: 4 mesiacov od podpisu ZoD
  - investorská príprava pre vydanie územného rozhodnutia do: 6 mesiacov od podpisu ZoD
  - dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie do: 4 mesiacov od výzvy objednávateľa
  - investorská a majetkovoprávna príprava pre vydanie stavebného povolenia do: 3 mesiacov od dodania DRS s prílohami
  - dokumentácia na ponuku (DP) do: 30 dní od vydania stavebného povolenia
  - majetkovoprávna príprava pre zápis na LV v prospech SSC do: 36 mesiacov od podpisu ZoD nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
  - AD do:
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1. a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Plnenie majetkovoprávnej prípravy stavby podľa tejto zmluvy je riadne, ak bude ukončené:
- a) povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo
  - b) záznamom v katastri nehnuteľností o zmene vlastníctva poslednej z dotknutých nehnuteľností alebo
  - c) inou zmluvou, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a zhotoviteľ ju podpísanú odovzdá objednávateľovi, inak je plnenie vadné.
- 5.4 Zmluvy o prevode správy majetku štátu a právoplatnosť rozhodnutí o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckych práv, ako aj právoplatnosť rozhodnutí súdov, ktorými sa udeľuje súhlas s právnym úkonom maloletého alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, nie sú viazané lehotou podľa vyššie uvedeného bodu.
- 5.5 Predĺžiť dohodnutý termín plnenia zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.5.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
  - 5.5.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
  - 5.5.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- Predĺženie termínu plnenia zmluvy diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

## Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH		Cena v Sk s DPH
6.1.1	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	135 025.85 €	25 654.91 €	160 680.76 €
		4 067 788.73 Sk	772 879.86 Sk	4 840 668.59 Sk
6.1.2	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	18 184.00 €	3 454.96 €	21 638.96 €
		547 811.18 Sk	104 084.12 Sk	651 895.31 Sk
6.1.3	Investorská príprava pre vydanie územného rozhodnutia	13 365.10 €	2 539.37 €	15 904.47 €
		402 637.00 Sk	76 501.03 Sk	479 138.03 Sk
6.1.4	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s prílohami pre pre žiadosť na stavebné povolenie (SP)	252 896.08 €	48 050.25 €	300 946.33 €
		7 618 747.16 Sk	1 447 561.96 Sk	9 066 309.11 Sk
6.1.5	Investorská príprava pre vydanie stavebného povolenia	16 651.60	3 163,80 €	19 815,40 €
		501 646.10 Sk	95 312.76 Sk	596 958,86 Sk
6.1.6	Dokumentácia na ponuku (DP)	28 181.19 €	5 354.43 €	33 535.62 €
		848 986.53 Sk	161 307.44 Sk	1 010 293.97 Sk
6.1.7	Majetkovoprávna príprava	90 901.00	17 271.19 €	108 172.19 €
		2 738 483.53 Sk	520 311.87 Sk	3 258 795.40 Sk
6.1.8	Výkon autorského dozoru (AD)	14 019.84	2 663.77 €	16 683.61 €
		422 361.70 Sk	80 248.72 Sk	502 610.42 Sk
Spolu		569 224.65 €	108 152.68 €	677 377.34 €
		17 148 461.93 Sk	3 258 207.77 Sk	20 406 669.70 Sk

Slovom: Šesťstosedemdesiatšesťtisícristosedemdesiatšesťdesiatštyri centov;  
 Dvadsaťmiliónovštyristošesťtisícšesťstošesťdesiatdeväť 70/100 Sk

konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

- 6.2 Cena za majetkovoprávnu prípravu, uvedená v bode 6.1.7 tohto článku je cena stanovená ako cena predpokladaná. Skutočná cena bude násobkom jednotkovej ceny za úkon (tabuľka č. 9) a skutočného počtu vlastníkov, resp. skutočného počtu úkonov. Jednotková cena je dohodnutá bez ohľadu na počet dotknutých katastrálnych území. Za zmluvu podľa tohto článku sa pre účely fakturácie považujú zmluvné typy uvedené v bode 3.3.1 tejto zmluvy.

- 6.3 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Priame mzdy
  - Ostatné priame náklady
  - Režijné náklady
  - Zisk
  - Celková cena
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.8 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.3.1 Hodinové sadzby stanovené za autorský dozor (AD) môžu byť upresnené v jednotlivých rokoch plnenia zmluvy, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.03. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná schválená kalkulácia z uplynulého roku.
- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela musia byť súčasťou faktúry.
- Úhrada za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.4.1 90 % z fakturovanej sumy po dodaní PD, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami nasledovne:
- po dodaní DÚR a DSZ
  - po dodaní DRS s prílohami pre žiadosť na vydanie stavebného povolenia
  - po dodaní DP
- 6.4.2 10 % z fakturovanej sumy:
- DÚR - po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia
  - DRS s prílohami pre žiadosť na SP - po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
  - DP - po ukončení VO (uzavretí ZoD) na realizáciu stavebných prác
- 6.4.3 V prípade, že VO na realizáciu stavebných prác nebude nasledovať bezprostredne po dodaní dokumentácie na ponuku (DP), zadržanú čiastku (10% z fakturovanej ceny za DP) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po vykonaní kontroly dodanej dokumentácie, avšak najskôr 3 mesiace od dodania DP objednávateľovi.
- 6.4.4 výkon AD uhradiť priebežne max. vo výške 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny, spravidla v štvrťročných platbách
- 6.4.5 10 % z dohodnutej zmluvnej ceny za výkon AD po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi majetkovoprávnú prípravu čiastkovými faktúrami podľa množstva uzavretých zmlúv, ktoré budú riadne protokolárne odovzdané a prevzaté povereným zamestnancom objednávateľa.
- 6.6 V prípade zmlúv, ktoré budú ešte predmetom zápisu v katastri nehnuteľností je objednávateľ oprávnený fakturovať:
- 6.6.1 80% z ceny na základe predloženia zmlúv podpísaných vlastníckmi (správcami)
- 6.6.2 zvyšných 20% z ceny po zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
- 6.7 Zhotoviteľ bude fakturovať samostatne hodnotu kolkových známkov potrebných na úhradu správnych poplatkov (napr. zabezpečenie podkladov PK vložka, LV, overenie geometrického plánu), cenu znaleckých posudkov, ktorých zhotovenie zabezpečil a iné.

- 6.8 Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum bude uhradený podľa skutočne zrealizovaných prác odsúhlasených objednávateľom podľa jednotkovej ceny za bm vrtu uvedenej v prílohe ZoD.
- 6.9 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.
- 6.10 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.
- 6.11 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.12 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.13 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.
- 6.14 Cena za inžiniersko-geologické vrty a geologické práce môže byť navýšená maximálne o 10%.

## Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne. Ak zhotoviteľ, vady v stanovenej lehote neodstráni, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 7.3 Uchádzač si poistí svoje dielo voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe na 10-násobok predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 8, bod 8.3 tejto zmluvy, a to za každú vadu zvlášť.
- 7.5 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:
  - 7.5.1 za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 33 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
  - 7.5.2 za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 33 € za každý nesplnený termín
  - 7.5.3 za neospravedlnenú neúčasť na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok 33 €, ak bol písomne vyzvaný o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.



## Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy SR a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.
- 8.4 Za vadné plnenie podľa čl. 5, bod 5.3 sa považuje, ak
- 8.4.1 návrh na vyvlastnenie nebol ukončený právoplatným rozhodnutím o vyvlastnení,
  - 8.4.2 po podaní návrhu na vklad/záznam práva k nehnuteľnosti kataster správne konanie zastaví,
  - 8.4.3 iný orgán oprávnený rozhodnúť vo veci konanie zastaví.
- 8.5 Zhotoviteľ za vady uvedené v bode 8.4 tohto článku zodpovedá v prípade, že boli spôsobené chybami v podaní alebo konaní na strane zhotoviteľa. Takéto vady je zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť aj bez vyzvania objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa o nich dozvedel alebo mal dozvedieť, a/alebo odo dňa keď bol na odstránenie väd plnenia vyzvaný objednávateľom. Úkony spojené s odstránením väd vykoná bezodplatne.

## Čl. 9 Ostatné ujednania


- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.

- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru, dokumentáciu na územné rozhodnutie, dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 9.8 Objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnomocenstvo na zastupovanie pri činnostiach súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním podľa tejto zmluvy a v jej rozsahu.
- 9.9 Všetky zmluvy súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadaním bude podpisovať štatutárny orgán objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca. Návrhy na vyvlastnenie, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva, alebo iné právne úkony bude podpisovať štatutárny orgán objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca.

### Čl. 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.


Objednávateľ :  
V Banskej Bystrici, dňa 3.6.2009



Ing. Peter Polešenský,  
riaditeľ


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Zhotoviteľa :  
V Bratislave, dňa



Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
32



Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

## Rekapitulácia - špecifikácia ceny prác

Predmet zákazky	Cena v € bez DPH		DPH 19%	Cena v € s DPH	
	Cena v Sk bez DPH	Cena v Sk bez DPH		Cena v Sk s DPH	Cena v Sk s DPH
	135 025,85 €	4 067 788,73 Sk	25 654,91 €	160 680,76 €	4 840 668,59 Sk
DSZ z prílohy č. 2	18 184,00 €	547 811,18 Sk	3 454,96 €	21 638,96 €	651 895,31 Sk
DÚR z prílohy č. 3	13 365,10 €	402 637,00 Sk	2 539,37 €	15 904,47 €	479 138,03 Sk
Investorská príprava pre vydanie ÚR z tabuľky č. 10	252 896,08 €	7 618 747,16 Sk	48 050,25 €	300 946,33 €	9 066 309,11 Sk
DRS s prílohami pre SP z prílohy č. 4 + č. 5	28 181,19 €	848 986,53 Sk	5 354,43 €	33 535,62 €	1 010 293,97 Sk
DP z prílohy č. 6	16 651,60 €	501 646,10 Sk	3 163,80 €	19 815,40 €	596 958,86 Sk
Investorská príprava pre vydanie stavebného povolenia z tabuľky č. 10	90 901,00 €	2 738 483,53 Sk	17 271,19 €	108 172,19 €	3 258 795,40 Sk
Majetkovoprávna príprava z tabuľky č. 9	14 019,84 €	422 361,70 Sk	2 663,77 €	16 683,61 €	502 610,42 Sk
Výkon autorského dozoru (AD) z prílohy č. 7	569 224,65 €	17 148 461,93 Sk	108 152,68 €	677 377,34 €	20 406 669,70 Sk
<b>Cena spolu za celý predmet zákazky</b>					

## Dokumentácia stavebného zameru (DSZ)

## Príloha č. 2 k časti B.2 Spôsob určenia ceny

Názov časti dokumentácie		Potrebný počet hodín				Cena spolu v €
		€/h	€/h	€/h	€/h	
		36,51	28,21	21,91	18,59	
A	Sprievodná správa		40			1 128,40
B	Technická správa		40	25		1 676,15
B.1	Prehľadné tabuľky			25		547,75
B.2	Výpočet smerového vedenia trasy		40			1 128,40
C	Ekonomická správa	12	40		8	1 715,24
D	Výkresy	200	703	772	94	45 795,61
E	Podklady a prieskumy					80 555,05
1	Dokumentácia meračských prác z tabuľky č. 4					22 059,20
2	Dopravno – inžinierské údaje			40	16	1 173,84
3	Pedologický prieskum z tabuľky č. 5					1 425,84
4	Dendrologický prieskum z tabuľky č. 5					1 349,12
5	Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum z tabuľky č. 5					
6	Koróznny a geoelektrický prieskum		46	8		1 472,94
F	Doklady	40	40			2 588,80
G	Rozpočet		40	20		1 566,60
Cena za DSZ spolu bez DPH						135 025,85 €
DPH 19 %						4 067 788,73 Sk
Cena za DSZ spolu s DPH						25 654,91 €
						772 879,86 Sk
						160 680,76 €
						4 840 668,59 Sk

## Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

Názov časti dokumentácie		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu	
1	H	36.51	28.21	21.91	18.59			
Potrebný počet hodín								
	H		82	613	70		17 045.35	
2	H.1		52	271	20		7 776.33	
3	H.2		30	342	50		9 269.02	
4	K			35	20		1 138.65	
Navrhovaná cena bez DPH								<b>18 184.00 €</b>
DPH 19 %								547 811.18 Sk
Navrhovaná cena								<b>3 454.96 €</b>
								104 084.12 Sk
								<b>21 638.96 €</b>
								651 895.31 Sk

Dokumentácia na realizáciu stavby DRS - Zväzok 5

Príloha č. 4 k časti B.2 Spôsob určenia ceny

	Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín				Cena spolu
		€/h	€/h	€/h	€/h	
A	Sprievodná správa	80				2 920,80
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000		25			705,25
B.2	Celková situácia stavby M 1: 10 000		120			3 385,20
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000		40			1 128,40
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000		684,5			19 309,75
C.1	Koordináčné výkresy stavby M 1:1 000		80	40		3 133,20
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1.2 000		250		16	7 349,94
D	Pisomnosti a výkresy objektov	610	3474	2060	314	171 244,50
O	Rozpočet					0,00
Ponuková cena DRS spolu bez DPH						209 177,04 €
DPH 19 %						6 301 667,36 Sk
Ponuková cena DRS spolu s DPH						39 743,64 €
						1 197 316,80 Sk
						248 920,67 €
						7 498 984,15 Sk

## Dokumentácia na realizáciu stavby - prílohy pre žiadosť na stavebné povolenie

Časti dokumentácie		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €
G	Dokumentácia pre majetkové vyšetrenie - z tabuľky č. 6	36.51	28.21	21.91	18.59	Potrebný počet hodín			
E	Doklady		64						1 805.44
H	Dokument. pre odňatie pôdy z PPF a LPF - z tabuľky č. 7								
J	Dokumentácia pre ŽSR		80	80					4 009.60
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci				40				743.60
M	Projekt monitoringu			136	40				3 723.36
N	Vplyv stavby na ŽP			80	10				1 938.70
	Ostatné projektové práce z tabuľky č.8								4 740.45
<b>PONUKOVÁ CENA PRÍLOH DRS BEZ DPH SPOLU</b>									
43 719.04 €									
<b>DPH 19%</b>									
1 317 079.80 SK									
8 306.62 €									
250 245.16 SK									
<b>PONUKOVÁ CENA PRÍLOH DRS S DPH SPOLU</b>									
52 025.66 €									
1 567 324.96 SK									

Slovom: Päťdesiatdva tisíc dvadsaťpäť EUR a šesťdesiatšesť centov

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DRS (bez DPH)

846.18 €

Návrh prieskumných diel

Tabuľka č. 1

Pracovné staničenie	Účel prieskumu (objekt - násyp, zárez, most, nulový úsek)	Prieskumné diela			Poznámka
		Druh	Počet (ks)	kumulovaná hĺbka (bm)	
0,000 - 3,870	na teréne a v záreze	ig	37	421	
	<b>Mosty na ceste I/72</b>				
	pri každej opore	ig	32	140	

Podrobný IGP, HP - terénne práce

Tabuľka č. 2

číslo	Druh práce	počet sond	jednotková cena €/m	množstvo celkom (m)	cena spolu v €
1	a) zárezy - vrty do 10 m	26	53,14	260	13 816,4000
2	b) násypy - vrty nad 10 m	11	57,94	161	9 328,3400
3	c) 4 mosty - 8 vrtov	32	67,86	140	9 500,4000
celková cena prác bez DPH					32 645,1400



Podrobný inžinierskogeologický prieskum - celková cena

Tabuľka č. 3

Druh práce	merná jednotka (m.j.)	počet m.j.	cena za 1 m.j.	cena spolu v €
Inžinierskogeologické vrty - vrátane všetkých potrebných geologických prác bez kalkulácie za záverečnú správu - z tabuľky č. 2				32 645,14
Záverečná správa	ks	6	132,78	796,68
vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd, vytyčenie inžinierskych sietí)	hod.	856,01	19,91	17 043,16
	predpokladaná cena			2 589,13
				53 074,1091

Dokumentácia meračských prác

tabuľka č. 4

Číslo	Druh prác	€/h		€/h		€/h		Cena spolu v €
		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
1	Účelová mapa a profily	120	28,21	21,91	18,59	120	120	9 997,20
2	Vytyčovacia sieť	100	140	240	240	240	240	12 062,00
Potrebný počet hodín								22 059,20

**Dokumentácia prieskumov**

tabuľka č. 5

Číslo	Druh prác	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €	
1	Podrobný IGP z tabuľky č. 3	36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín				
2	Dendrologický prieskum			48	16	1 349,12				
3	Pedologický prieskum		40		16	1 425,84				
<b>Časť "I" bez DPH spolu</b>										<b>55 849,07</b>

**Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie**

tabuľka č. 6

Číslo	Druh prác	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €	
1	Geom. plán, trvalý záber, dočas. záber v programe	40	160	160	111	Potrebný počet hodín				
2	Výkonné elaboráty		20	72	40	11 543,09				
3	Podklady na uzatváranie zmlúv		16	50		2 885,32				
4	Geometr. plány na vyznačenie vecného bremena			60	33	1 546,86				
										<b>1 928,07</b>

**Časť "H" - Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF a LPF**

tabuľka č. 7

Číslo	Druh prác	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €	
1	Grafický prehľad	36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín				
2	Prehľadné tabuľky			36	40	1 532,36				
3	Bilancia skrývky			63	18	1 123,38				
4	Výpočet odvodov za výťažie lesa		16	40		1 380,33				
5	Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv		20	38		1 327,76				
6	Proj. Spät.rekult., vrátane biologickej PPF, LPF		16	38	20	1 396,78				
7	Návrh vratenia PP do pôv. stavu			20		1 655,74				
										<b>438,20</b>

Časť - Ostatné projektové práce

tabuľka č. 8

Číslo	Druh prác	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €
		36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín		
1	Výťahy navyč				255			4 740,45
Časť - bez DPH spolu								4 740,45

Majetkovoprávna príprava

tabuľka č. 9

Článok zmluv. podmienok	Druh činnosti (služby)	Predpokladaný počet vlastníkov resp. úkonov	Cena za 1 úkon za vlastníka v €	Cena za 1 úkon za predpokladaný počet vlastníkov v €
1	2	3	4	5
1.	KZ	100	133,00	13 300,00
1a.	zmluva o budúcej KZ	10	100,00	1 000,00
2.	NZ	200	66,00	13 200,00
2a.	zmluva o budúcej NZ	10	60,00	600,00
3.	NZ1	300	50,00	15 000,00
4.	ZoZVB	300	66,00	19 800,00
5.	ZoPSMŠ	15	33,00	495,00
6.	ZoPV	40	33,00	1 320,00
7.	Kópia GP (1 strana A4)	1500	0,15	225,00
8.	Vklad do katastra nehnuteľností ( 66 EUR)	120	6,65	798,00
9.	Znalecké posudky	10	500,00	5 000,00
10.	Dohoda o vysporiadaní porastov	1	330,00	330,00
11.	Dohoda o vysp.stavieb a stavebných úprav	1	33,00	33,00
12.	Právoplatné rozhod.o vyvlastnení alebo obmedzení vlast. práva	300	66,00	19 800,00
<b>Cena celkom:</b>				<b>90 901,00</b>

Inžinierská činnosť

tabuľka č. 10

Číslo	Druh prác	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €
		36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín				
1	Investorská príprava pre vydanie územného rozhodnutia					610				13 365,10
2	Investorská príprava pre vydanie stavebného povolenia					760				16 651,60
3	Majetkovoprávna príprava z tab. č.9									90 901,00
Inžinierska činnosť spolu bez DPH										120 917,70

**Dokumentácia pre ponuku DP - zväzok 3 a 4**

**Príloha č. 6 k časti B.2 Spôsob určenia ceny**

	Časť dokumentácie	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €
		36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín			
<b>Zväzok 3</b>	<b>Technicko-kvalitatívne podmienky</b>								
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné		16						451,36
	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne			40					876,40
	<b>Genová časť</b>								
	Celkový popis predmetu obstarávania		40						1 128,40
	Celkový výkaz výmer		120	120					6 014,40
	Súpis agregovaných položiek		160	80	20				6 638,20
	Teoretické ocenenie stavby		430	43					13 072,43
	<b>PONUJOVÁ CENA DP BEZ DPH SPOLU</b>								
		28 181,19 €							
	<b>DPH 19%</b>								
		848 986,53 Sk							
		5 354,43 €							
		161 307,44 Sk							
	<b>PONUJOVÁ CENA DP S DPH SPOLU</b>								
		33 535,62 €							
		1 010 293,97 Sk							

Cena za výkon autorského dozoru (AD)

Príloha č. 7 k časti B.2 Spôsob určenia ceny

Číslo	Predpokladaný počet hodín	Hodinová sadzba AD bez DPH v €	Cena za AD bez DPH v €		DPH	Cena za AD spolu s DPH v €	
			Cena za AD bez DPH v Sk	Cena za AD spolu s DPH v Sk			
1	384 hodín		14 019,84	422 361,70	2 663,77	16 683,61	502 610,42

Kalkulácia hodinovej sadzby v skladbe priame mzdy, ostatné priame náklady, režijné náklady, zisk, celková cena

Príloha č. 8 k časti B.2 Spôsob určenia ceny

## KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU ( EUR)

<b>Tarifná trieda 11</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>13,36</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poisť. a odvody		4,39
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 13.36 EUR	14,25
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>32,00</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 32.00 EUR	4,80
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>36,80</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>36,51</b>

<b>Tarifná trieda 10</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>10,19</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poisť. a odvody		3,51
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 10.19 EUR	10,87
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>24,57</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 24.57 EUR	3,69
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>28,26</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>28,21</b>

<b>Tarifná trieda 9</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>7,99</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		2,77
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 7.99 EUR	8,52
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>19,28</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 19.28 EUR	2,89
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>22,17</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>21,91</b>

<b>Tarifná trieda 8</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>6,80</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		2,37
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 6.80 EUR	7,25
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>16,42</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 16.42 EUR	2,46
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>18,88</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>18,59</b>

<b>Tarifná trieda 7</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>5,99</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		2,10
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 5.99 EUR	6,39
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>14,48</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 14.48 EUR	2,17
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>16,65</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>16,60</b>

<b>Tarifná trieda 6</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>4,95</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		1,73
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 4.95 EUR	5,28
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>11,96</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 11.96 EUR	1,79
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>13,75</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>13,61</b>

<b>Tarifná trieda 5</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>4,55</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		1,60
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 4.55 EUR	4,85
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>11,00</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 11.00 EUR	1,65
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>12,65</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>12,61</b>

<b>Tarifná trieda 4</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>3,76</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		1,32
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 3.76 EUR	4,01
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>9,09</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 9.09 EUR	1,36
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>10,45</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>9,96</b>

<b>Režijné náklady :</b>	<b>Názov</b>	<b>%</b>
	Spotreba materiálu	7,222%
	Výkony spojov	2,115%
	Opravy a udržiavanie	0,970%
	Cestovné	1,523%
	Služby ostatné	10,202%
	Dane a poplatky	0,112%
	Odpisy	11,780%
	Iné náklady na hosp.činnosť	2,311%
	Prevádzkové náklady	16,356%
	Správna réžia	50,498%
	Sociálne náklady	3,606%
	<b>spolu :</b>	<b>106,695%</b>



**Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku  
k položke 3. Ostatné priame náklady**

<b>TT 11 vymeriavací základ (EUR)</b>				
	2 324,0058	2 324,01	13,36	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	2 324,01	325,30	
invalidné poistenie	3,00%	2 324,01	69,70	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	2 324,01	23,20	
zdravotné poistenie	10,00%	2 006,17	200,61	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	2 324,01	110,30	
úrazové poistenie	0,80%	2 324,01	18,50	
			<b>764,11</b>	<b>174</b>
				<b>4,39</b>

<b>TT 10 vymeriavací základ (EUR)</b>				
	1 773,3187	1 773,32	10,19	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	1 773,32	248,20	
invalidné poistenie	3,00%	1 773,32	53,20	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 773,32	17,70	
zdravotné poistenie	10,00%	1 773,32	177,33	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 773,32	84,20	
úrazové poistenie	0,80%	1 773,32	14,10	
			<b>611,23</b>	<b>174</b>
				<b>3,51</b>

<b>TT 9 vymeriavací základ (EUR)</b>				
	1 390,4933	1 390,50	7,99	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	1 390,50	194,60	
invalidné poistenie	3,00%	1 390,50	41,70	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 390,50	13,90	
zdravotné poistenie	10,00%	1 390,50	139,05	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 390,50	66,00	
úrazové poistenie	0,80%	1 390,50	11,10	
			<b>482,85</b>	<b>174</b>
				<b>2,77</b>

<b>TT 8 vymeriavací základ (EUR)</b>				
	1 182,8321	1 182,84	6,80	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
zákonné poistenie				
starobné poistenie	14,00%	1 182,84	165,50	
invalidné poistenie	3,00%	1 182,84	35,40	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 182,84	11,80	
zdravotné poistenie	10,00%	1 182,84	118,28	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 182,84	56,10	
úrazové poistenie	0,80%	1 182,84	9,40	
			<b>412,98</b>	<b>174</b>
				<b>2,37</b>

<b>TT 7 vymeriavací základ (EUR)</b>		1 042,3222	1 042,33	5,99	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
zákonné poistenie					
starobné poistenie	14,00%	1 042,33	145,90		
invalidné poistenie	3,00%	1 042,33	31,20		
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00		
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 042,33	10,40		
zdravotné poistenie	10,00%	1 042,33	104,23		
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50		
rezervný fond solidarity	4,75%	1 042,33	49,50		
úrazové poistenie	0,80%	1 042,33	8,30		
			366,03	174	2,10

<b>TT 6 vymeriavací základ (EUR)</b>		860,5192	860,52	4,95	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
zákonné poistenie					
starobné poistenie	14,00%	860,52	120,40		
invalidné poistenie	3,00%	860,52	25,80		
nemocenské poistenie	1,40%	860,52	12,00		
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	860,52	8,60		
zdravotné poistenie	10,00%	860,52	86,05		
garančné poistenie	0,25%	860,52	2,10		
rezervný fond solidarity	4,75%	860,52	40,80		
úrazové poistenie	0,80%	860,52	6,80		
			302,55	174	1,73

<b>TT 5 vymeriavací základ (EUR)</b>		791,7745	791,78	4,55	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
zákonné poistenie					
starobné poistenie	14,00%	791,78	110,84		
invalidné poistenie	3,00%	791,78	23,75		
nemocenské poistenie	1,40%	791,78	11,08		
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	791,78	7,91		
zdravotné poistenie	10,00%	791,78	79,17		
garančné poistenie	0,25%	791,78	1,97		
rezervný fond solidarity	4,75%	791,78	37,60		
úrazové poistenie	0,80%	791,78	6,33		
			278,65	174	1,60

<b>TT 4 vymeriavací základ (EUR)</b>		654,6837	654,69	3,76	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
zákonné poistenie					
starobné poistenie	14,00%	654,69	91,60		
invalidné poistenie	3,00%	654,69	19,60		
nemocenské poistenie	1,40%	654,69	9,10		
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	654,69	6,50		
zdravotné poistenie	10,00%	654,69	65,46		
garančné poistenie	0,25%	654,69	1,60		
rezervný fond solidarity	4,75%	654,69	31,00		
úrazové poistenie	0,80%	654,69	5,20		
			230,06	174	1,32

**Výška odvodov (v percentách z vymer. základov - 1.1.2009)**

	% z vym.základu	max. vymer. základ v EUR	odvod
zákonné poistenie			
starobné poistenie	14,00%	2 674,90 Sk	374,40
invalidné poistenie	3,00%	2 674,90 Sk	80,20
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09 Sk	14,00
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	2 674,90 Sk	26,70
zdravotné poistenie	10,00%	2 006,17 Sk	200,61
garančné poistenie	0,25%	1 003,09 Sk	2,50
rezervný fond solidarity	4,75%	2 674,90 Sk	127,00
úrazové poistenie	0,80%	podľa TT	