

Voz, TN, VA
3x žlté.

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 660/6350/2007/04/07

uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby : I/18 HLINNÉ PRIETAH, REKONŠTRUKCIA CESTY

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Adresa
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu
so sídlom

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Telefón
Fax
e-mail

: **Slovenská správa ciest**
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacomou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

: 00 33 28
: 2021067785
: nie sme platcami DPH
: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
: 055/72 77 200
: 055/72 77 225
: jozef.fabian@ssc.sk

1.2 Zhotoviteľ

Zastúpené spoločnosťou
Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán
V zastúpení
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón / fax
e-mail

: **Združenie**
„ **EKOTECHNIKA –TEERAG ASDAG-HANT BA** „
: EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce – hl.partner
: Priemyselná 12, 071 01 Michalovce

: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 11656/V
: **Ing. Ján FERKO, konateľ**
: Ing. Ján Ferko, konateľ
: 36 198 731
: 2020040132
: SK 2020040132
: Dexia banka Slovensko a.s.
: 4227506004/5600
: 056 / 68 724 11, 056 / 68 724 12
: ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č.2, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 660/6350/2007/04/07zo dňa 27.12.2007 nasledovne:

V článku 1 ZMLUVNÉ STRANY – 1.2 Zhotoviteľ

- Vypúšťa sa :

Číslo účtu : 4227509002/5600

- Nahrádza sa :

Číslo účtu : 4227506004/5600

Všetky ostatné články a ustanovenia tejto zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sa nemenia.

Dodatok č.2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 660/6350/2007/04/07, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum: 30.9.2008

Dátum: 30.9.2008

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ SPRÁVA VYŠIAKOV
Slovenská správa ciest
VYŠIAKOV



Ing. Jozef F a b i a n

riaditeľ

11.9.2008



Ing. Ján F e r k o

konateľ