

**Dodatok č. 4**

k Zmluve o dielo č. 660/6350/2007/04/07 na realizáciu stavby „I/18 HLINNÉ PRIETAH, REKONŠTRUKCIA CESTY,, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 27. 12. 2007

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ:**

Adresa:

Právna forma:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR

zriaďovacou listinou č. 5854/M-2005 zo dňa 07.12.1995, úplné

znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím

MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

Štatutárny orgán:

Oprávnená osoba podpísať

zmluvu so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

Fax:

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizačných:

/ďalej označovaný ako „objednávateľ“/

**Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

00 33 28

2021067785

nie sme plátcami DPH

Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180

055/7277200

055/7277225

[jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

Ing. Jozef Fabian

Ing. Ľuboslav Adam

Ing. Roman Šplíchal

a

**Zhotoviteľ:**

Zastúpené spoločnosťou:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/Fax:

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizačných:

/ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“/

**Združenie****„EKOTECHNIKA – TEERAG ASDAG – HANT BA“**

HANT BA, a.s. – hl. partner

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

akciová spoločnosť, zapísaná v OR

OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10321/R

Ing. Jaroslav Teker, predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Pavelka

36 328 375

2020113623

SK2020113623

ČSOB a. s.

25127083/7500

042/4340459

[hant-bads@hant-bads.sk](mailto:hant-bads@hant-bads.sk)

Ing. Jaroslav Teker, Ing. Miroslav Pavelka

Ing. Miroslav Pavelka

Ing. Miroslav Pavelka, Ján Sasák

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 660/6350/2007/04/07 zo dňa 27.12.2007 sa mení v nasledovnom znení:

**1. Vypúšťa sa text:**

Čl.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, bod 2.3 Cena diela

2.3.1.	Zmluvná cena (bez DPH)	:	98 113 256,67 SKK
	DPH 19%	:	18 641 518,60 SKK
	Zmluvná cena diela celkom s DPH	:	116 754 775,27 SKK
	Slovom:		

Jedenstošestnásťmiliónovsedemstopäťdesiatštyritisíc sedemstosedemdesiatpäť SKK dvadsaťsedem halierov

**2. Dopĺňa sa text:**

Čl.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, bod 2.3 Cena diela

2.3.1.	Zmluvná cena (bez DPH)	3 256 763,48 €	98 113 256,62 SKK
	DPH 19%	618 785,06 €	18 641 518,76 SKK
	Zmluvná cena diela celkom s DPH	3 875 548,54 €	116 754 775,37 SKK

Slovom: Trimiliónyosemstosedemdesiatpäťtisícpäťstoštyridsaťosem 54/100 €

Jedenstošestnásťmiliónovsedemstopäťdesiatštyritisíc sedemstosedemdesiatpäť 37/100 SKK

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 660/6350/2007/04/07, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác na stavbe I/18 HLINNÉ PRIEŤAH, REKONŠTRUKCIA CESTY ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 660/6350/2007/04/07 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v počte 6 – tich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami tohto dodatku, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpísaniu tohto dodatku k Zmluve o dielo a na znak súhlasu s obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V .....dňa 29.01.2009

Za objednávateľa:

SEDMENŤA SPRÁVA CIEST  
TRIEŤA  
Košice  
440 01  
440 01

Ing. Jozef Fabián  
riaditeľ SSC IV SC Košice

Za zhotoviteľa

**HANT BA**, a.s.  
Považské Podhradie 77  
017 04 Považské Bystrica  
Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1  
821 04 Bratislava 30  
IČO: 36328375. DIČ: SK2020113F

Ing. Miroslav Pavelka  
podľa udelenej moci