

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji

Č. objednávateľa: Z-1/2010/6231

Č. zhotoviteľa: 054/2009

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania
Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./Fax:
Právna forma:

Štátna pokladnica
7000135484/8180
00 33 28
2021067785
048/43 43 210, 048/41 43 424
štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:
Právna forma:

C.S. BITUNOVA spol. s r.o.
Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.
574/S

Štatutárny orgán:

Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach:

Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti
Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Jozef Oravec

- vo veciach technických a cenových:
- stavbyvedúci:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón/Fax:
e-mail:

Tatra Banka a.s. Bratislava
2620040491/1100
30228247
2020475193
SK2020475193
045 / 52 433 00, 045/ 52 433 01
csbitunova@bitunova.eu

(ďalej len Zhotoviteľ)

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 11.01.2010 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1/2010/6231 a č. zhotoviteľa 054/2009 na uskutočnenie stavebných prác: „**Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. Z dôvodu vyčerpania pôvodného objemu, ktoré bolo spôsobené nadmerným vznikom porúch na spravovaných úsekoch ciest I. triedy, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým zvyšujú predpokladaný rozsah prác a cenu. (ďalej len „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 3 ods. 3.4. sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 3.4. *Predpokladaný rozsah prác je 530t zabudovanej zmesi.*
- 3.2. Ustanovenie článku 4 ods. 4.1.2. sa zrušuje a nahrádza sa znením:

4.1.2. Predpokladaná celková cena:

Cena za 530 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH v €	Cena za 530 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € s DPH
355 100,00	19%	67 469,00	422 569,00

Slovom: Štyristodvadsaťdvatisícpäťstošesťdesiatdeväť Eur

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Vo Zvolene, dňa:


Ing. Miroslav Šufliarsky
konateľ spoločnosti
C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍČKA ĽESTA 3
SK - 860 01 ZVOLEN
(10)


Ing. Mária Melichová
prokurista spoločnosti
C.S.BITUNOVA spol. s r.o.