

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 813/6370/2009/ZNH-33/09

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúcej dokumentácii na ponuku (DP) pre stavbu:

I/50 Soroška oprava mosta č. 50-291

čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom	: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO	: 003 328
DIČ	: 2021067785
IČ - DPH	: nie je platcom DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica č. účtu 7000135433/8180

(ďalej označovaný ako „**objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ	: PRODOSING spol. s r.o.
Adresa	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.Sro,vložka č.12107/P
Štatutárny orgán	: Mária Kušvarová, konateľka Janka Dreveňáková, konateľka
IČO	: 36 465 992
IČ-DPH	: SK 20 200 07715
DIČ	: 20 200 07715
Bankové spojenie	: VÚB Prešov
Číslo účtu	: 1387702959/0200

(ďalej označovaný ako „**zhotoviteľ**“)

Menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 813/6370/2009/ZNH-33/09 zo dňa 15.01.2010 na základe vzájomnej dohody takto:

čl.4 Termín plnenia :

Bod 4.1.1 sa dopĺňa : termín plnenia sa upravuje v súlade s bodom 9.4 v zmysle žiadosti o predĺženie termínu dodania zo dňa 1.3.2010 a stanoviska objednávateľa zo dňa 9.3.2010, z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich nevhodných podmienok na uskutočnenie polohopisných a výškopisných meraní nasledovne:

4.1.1 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúca dokumentácii na ponuku (DP): do **30.4.2010**.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 813/6370/2009/ZNH-33/09 zo dňa 15.01.2010, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.


Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 813/6370/2009/ZNH-33/09 zo dňa 15.01.2010. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.

Dátum : 25.3.2010


Dátum : 25.3.2010

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice



Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti