

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu:

„I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia“

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Číslo objednávateľa: Z – 695/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7352-01

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 - Osoby oprávnené rokovať : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
 - vo veciach zmluvných : Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - vo veciach technických : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - Bankové spojenie : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 - Číslo účtu : Štátna pokladnica
 - IČO : 7000135433/8180
 - DIČ : 00 33 28
 - Tel./Fax : 2021067785
 - Právna forma : 048/4343210, 048/4143424
 - : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - V zastúpení : Predstavenstvo
 - : Ing. Bartolomej Šechný,
 - : podpredseda predstavenstva
 - : a obchodno-technický riaditeľ a.s.
 - : Ing. Stanislav Gabryš,
 - : člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
 - Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
 - : a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Ivan Gábryš, Ing. Jana Kapsiarová
 - : Ing. Ľubomír Jurov
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková
 - Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská
 - Číslo účtu : 24402-012/0200
 - Variabilný symbol :
 - IČO : 31 322 000
 - IČ DPH : 2020524770
 - Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;
 - : 02/55421878, 045/5203388

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II.

Predmet Dodatku č.1

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.10.2009 Zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“) číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, obsahom ktorej je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácia na územného rozhodnutia.
- 2.2 Na základe Záznamu zo vstupného pracovného rokovania pre vypracovanie DSZ a DÚR sa zmluvné strany dohodli na upresnení obsahu a rozsahu predmetnej dokumentácie v intenciách súťažných podkladov, so zosúladením s aktuálnymi požiadavkami objednávateľa k predmetnej stavbe vrátane hodnotenia v rámci procesu posúdenia investície z hľadiska posúdenia vplyvov na ŽP, s konceptom Záverečného stanoviska MŽP SR k predmetnej stavbe a Rozsahom hodnotenia podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o „Posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ stavby „I/59 (R1)Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok (D1)“.
- Na základe prijatého stanoviska k návrhu „Zmeny a doplnku ÚPN Banská Bystrica“, nastala zmena oproti technickému riešeniu z technickej štúdie, ktoré uvažovalo s výstavbou súbežnej cesty III. triedy s c. I/66 v úseku od Banskej Bystrice po križovatku ciest III/06642 (Biotika), podľa zelenej alternatívy. Tento úsek cesty v DSZ, DÚR bude riešený pokračovaním cesty I. triedy, ako cesta I/66.
- Vzhľadom na prerokované doplňujúce požiadavky technického riešenia projektovej dokumentácie DSZ, DÚR je v dodatku č. 1 k ZoD doložená aj úprava ceny za vypracovanie diela, v rozsahu a obsahu ods. 2.2, čl. II tohto dodatku č. 1.
- 2.3 Odvolávajú sa na čl. 4, ods. 4.1.2, 4.2 a 4.3 zmluvy, v návaznosti na čl. 5, ods. 5.3.1 navrhuje zhotoviteľ v dôsledku zväčšeného rozsahu projektových prác upraviť čl. 5, bod 5.1.1, nasledovne:
- dodanie DSZ v termíne do 17. augusta 2010,
 - dodanie DÚR v termíne do 17. septembra 2010.
- 2.4 Predmetom dodatku č. 1 k ZoD je aj dohoda zmluvných strán o zmene osôb zhotoviteľa oprávnených na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. 1, ods. 1.2.

Článok III.

Dodatok č.1

3.1 Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 ZoD sa dopĺňa o bod 3.1.1 s nasledovným znením:

- 3.1.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 3 ods. 3.1 ZoD sa mení a dopĺňa na základe doplňujúcich požiadaviek objednávateľa, špecifikovaných v „Zázname zo vstupného rokovania pre vypracovanie DSZ a DÚR zo dňa 2. marca 2010“ a interného oznámenia objednávateľa zn. 104490/6250/2010, zo dňa 23.3.2010 v rozsahu čl. III a projektových prác špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1 k ZoD.

3.2 Ustanovenie článok 5 ods. 5.1 ZoD sa text v bode 5.1.1 mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 - dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), v termíne do: **17. augusta 2010**
 - dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), v termíne do: **17. septembra 2010,**

3.3 Ustanovenia článok 6 ods. 6.1 ZoD sa dopĺňa o bod 6.1.1.1 s nasledovným znením:

- 6.1.1.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu podľa bodu 3.1.1 dodatku č. 1 k ZoD, je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1 a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, predstavuje:

Dodatok č. 1		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
6.1.1	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	16 672,88 €	3 167,85 €	19 840,73 €
6.1.2	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	977,20 €	185,67 €	1 162,87 €
Cena diela podľa dodatku č. 1		17 650,08 €	3 353,52 €	21 003,60 €

Slovom: Dvadsaťjedentisíc eur a šesťdesiat centov

- cena diela podľa ZoD a dodatku č. 1:

Dielo		Cena podľa	Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
6.1.1	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	ZoD	199 179,14 €	37 844,03 €	237 023,17 €
		Dodatku č. 1	16 672,88 €	3 167,85 €	19 840,73 €
		Cena celkom DSZ	215 852,02 €	41 011,88 €	256 863,90 €
6.1.2	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	ZoD	36 155,24 €	6 869,50 €	43 024,74 €
		Dodatku č. 1	977,20 €	185,66 €	1 162,86 €
		Cena celkom DÚR	37 132,44 €	7 055,16 €	44 187,60 €
Celkom cena diela			252 984,46 €	48 067,04 €	301 051,50 €

Slovom: Tristojedentisícpäťdesiatjeden eur a päťdesiat centov

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k ZoD uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, má tri strany a prílohu č. 1 o dvoch stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č. 1 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
SSC IVSC Banská Bystrica
V Banskej Bystrici dňa 30.3.2010

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
V Bratislave dňa 27.3.2010

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen



Príloha č. 1

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na DSZ stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

Časť dokumentácie		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €
		36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín				
B	Technická správa		5							141,05 €
B.2	Výpočet smerového vedenia trasy		3							84,63 €
D	Výkresy	0	72	72	24	0				4 054,80 €
	Objekty - cestná profesia		32	32	12					1 826,92 €
	Objekty - mostná profesia		40	40	12					2 227,88 €
E	Podklady a prieskumy	0	170	230	116	0				11 991,44 €
E.1	Geodetické domeranie územia		32	32						1 603,84 €
E.2	Dopravno-inžinierske údaje, prieskum			16						350,56 €
E.5	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín			16						350,56 €
E.11.10	Doplňujúci orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum		32	64	78					3 754,98 €
E.11.11	Svetlo-technický prieskum		32	8	16					1 375,44 €
E.11.12	Priebeh hladín Q100 rieky Hron		74	94	22					4 556,06 €
F	Doklady, Rokovania		8	8						400,96 €
PONUKOVÁ CENA DSZ BEZ DPH SPOLU										16 672,88 €

Slovom: šesťnásťtisťšesťstosedemdesiatdva eur a osemdesiatosem centov bez DPH

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

Časť dokumentácie		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu
		36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín				
H	Záber pozemkov									
	Situácia dokumentujúca vzťah k pozemkom (situácia záberu pozemkov)		16	24						977,20 €
PONUKOVÁ CENA DUR BEZ DPH SPOLU										977,20 €

Slovom: deväťstosedemdesiatšesť eur a dvadsať centov bez DPH

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30.3.2010

Ing. Peter Polešenský
riadiťel

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 29.3.2010

Ing. Ľudovít Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riadiťel a.s.

Ing. Stanislav Gabrys
člen predstavenstva a.s.
a riadiťel divízie Zvolen

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30



Príloha č. 1

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

Celková rekapitulácia dodatku č. 1

Časť dokumentácie		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €
		36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín			
a.	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)								16 672,88 €
b.	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)								977,20 €
PONUKOVÁ CENA CELKOM BEZ DPH									17 650,08 €
DPH 19 %									3 353,52 €
PONUKOVÁ CENA CELKOM S DPH									21 003,60 €

Slovom: Dvadsaťjedentisící eur a šesťdesiat centov s DPH

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30. 3. 2010

Ing. Peter Polešenský
riadiťel

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

29.3.2010

Ing. Ľudovít Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabrys
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30