

Dodatok č. 2 /2008

k Zmluve o dielo č. 6350/05/06 zo dňa 25.9.2006

na zhotovenie stavby: I/74-016 DLHÉ NAD CIROCHOU, MOST

Voz, VN, TN, SSO
3x Skanska BS

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : Skanska BS a.s.
 za skupinu „Skanska - Dlhé nad Cirochou“
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
 : Ing. Ivan Magdolen, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 0478 955
IČ DPH : SK 202 0478 955
Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s., č.úctu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo č. 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006 takto:

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.3 Cena diela****2.3.1 sa dopĺňa:**

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.1 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	83 947 402,98 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH	2 934 223,90 Sk
Upravená cena diela bez DPH	86 881 626,88 Sk
DPH 19%	16 507 509,11 Sk
Upravená cena diela celkom s DPH	103 389 136,00 Sk

Slovom : Jednostotri miliónov tristoosemdesiatdeväťtisíc stotridsaťšesť slovenských korún

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
 Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006.
 Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.
 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č.1- Rekapitulácia zmluvnej ceny.
 Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 7.4.2008

Dátum: 17.1.2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Kasárenské námestie 4
 040 01 KOŠICE

SKANSKA Skanska BS a.s.
 Košovská cesta 16
 971 74 Prievidza
 IČO: 31 611 788
 IČ DPH: SK2020478955

Ing. Jozef Fabian
 riaditeľ IVSC Košice

Ing. Miroslav Beka
 predseda predstavenstva

Ing. Ivan Magdolen
 podpredseda predstavenstva