

## Dodatok č. 5 /2008

k Zmluve o dielo č. 6350/05/06 zo dňa 25.9.2006

Vlož, TN, UN, SSC  
3x Skanska

na zhotovenie stavby: I/74-016 DLHÉ NAD CIROCHOU, MOST

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
 Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
 Osoba oprávnená podpísať : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
 dodatok k Zmluve o dielo :  
 IČO : 003 328  
 DIČ : 2021067785  
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : Skanska BS a.s.  
 za skupinu „Skanska - Dlhé nad Cirochou“  
 Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza  
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R  
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo  
 Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  
 : Ing. Ivan Magdolen, obchodný riaditeľ a podpredsa predstavenstva  
 IČO : 31 611 788  
 DIČ : 202 0478 955  
 IČ DPH : SK 202 0478 955  
 Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s., č.úctu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006 takto:

### ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.3 Cena diela

2.3.1 sa dopĺňa:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.2 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	83 947 402,98 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH	2 934 223,90 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.2 bez DPH	4 882 643,10 Sk
<b>Upravená cena diela bez DPH</b>	<b>91 764 269,98 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>17 435 211,30 Sk</b>
<b>Upravená cena diela celkom s DPH</b>	<b>109 199 481,28 Sk</b>

Slovom : Jednostodevät' miliónov jednotodevät'desiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatjeden slovenských korún a 28 halierov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006.

Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č.1- Rekapitulácia.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 10. 12. 2008

Dátum: 10. 12. 2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Kasárňanské námestie 4  
 04001 KOŠICE

**SKANSKA** Skanska BS a.s.  
 Košovská cesta 16  
 971 74 Prievidza  
 IČO: 31 611 788  
 IČ DPH: SK2020478955

Ing. Jozef Fabian  
 riaditeľ IVSC Košice

Ing. Miroslav Beka  
 predseda predstavenstva

Ing. Ivan Magdolen  
 podpredsa predstavenstva