

Dodatok č. 6 /2009**k Zmluve o dielo č. 6350/05/06 zo dňa 25.9.2006****na zhotovenie stavby: I/74-016 DLHÉ NAD CIROCHOU, MOST**

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **Skanska BS a.s.**
za skupinu „Skanska - Dlhé nad Cirochou“
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
: Ing. Ivan Magdolen, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 0478 955
IČ DPH : SK 202 0478 955
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č.úctu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006 takto:

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.3 Cena diela**

Bod 2.3.1 sa dopĺňa takto:

V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. (o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zmluvná cena diela činí :

Upravená cena diela bez DPH	3 046 015,73 EUR
DPH 19%	478 742,99 EUR
Upravená cena diela celkom s DPH	3 624 758,72 EUR

Dopĺňa sa bod 2.3.6 s textom:

2.3.6 Objednávateľ bude všetky práce a dodávky od 01.01.2009 uhrádzať v mene euro. Jednotkové ceny uvedené v súpise prác v SKK budú prepočítané na EUR podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK a zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Výsledná cena bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta v zmysle zásad matematického zaokrúhľovania čísel.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1 - „Rekapitulácia ceny“.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov č.1 až 5 k nej týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 821/6350/2008/05/06 zo dňa 25.09.2006.

Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

Dátum: 18. 2. 2009

Dátum: 17. 2. 2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
REGIONÁLNA VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košovské námestie 4
04001 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SKANSKA Skanska BS a.s.
Košovské cesta 16
971 74 Prievidza
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

8908

Ing. Ivan Magdolen
podpredseda predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Ing. Ivan Gajdoš
člen predstavenstva
a riaditeľ závodu východ