

Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi GR

Číslo materiálu: Dodatok č. 2 k MZ 620/2009
Názov materiálu: I/75 Veľký Krtíš – Pôtor. sanácia majetkovoprávna príprava stavby
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík
Dôvod predloženia: Žiadosť o podpísanie dodatku k zmluve
Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6250
Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000, 1110, 1120
Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum	
6232	právny		JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM	27.05.2010 Vky
6250	úsek invest. prípravy		Ing. Valent	SÚHLASÍM	20.5.2010 Kuf
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASÍM	21.5.2010 Kuf
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASÍM	24.5.2010 Ing. Polešenský
Generálne riaditeľstvo					
1000					
Riaditeľ úseku 1000					
2000					
Riaditeľ úseku 2000					
3000					
Riaditeľ úseku 3000					
5000					
Riaditeľ úseku 5000					

DODATOK č. 2
K MANDÁTNEJ ZMLUVE

Č. 620/6231/2009

**uzatvorený v súlade s ustanovením § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „Dodatok“)

medzi
Zmluvnými stranami

- 1. Mandantom:** Slovenská správa ciest
- Sídlo:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006
- Osoby oprávnené na rokovanie:**
- vo veciach technických: Eva Škvarková – odborný zamestnanec pre majetkoprávne vzťahy
- vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
Číslo telefónu/faxu: 048/4343210, 048/4143424

(ďalej len „mandant“)

a

- Mandatárom :** **HBH Projekt spol.s r.o.**
- Sídlo:** Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
Zápis v OR: zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
Bankové spojenie: KB a.s. Brno - mesto
Číslo účtu: 1557041-621/0100
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti
Číslo telefónu/faxu: 00420 549 123 410/00420 549 123 456
Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:
- Sídlo** HBH Projekt spol. s r.o.- organizačná zložka Slovensko
Právna forma Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka 1131/B
Ing. Viliam Píták
Vedúci organizačnej zložky KB a.s. Bratislava
Bankové spojenie 27-9964200227/8100
Číslo účtu 31 815 332
IČO

DIČ
IČ DPH
Tel./Fax

2021760334
SK2021760334
00421 484 716 035/00421 484 716 038

(ďalej len „mandatár“)

Článok I.

Predmet Dodatku

- 2.1 Mandant a Mandatár uzatvorili dňa 26.08.2009 Mandátnu zmluvu č. 620/6231/2009, obsahom ktorej je majetkovoprávne vysporiadanie stavby „I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v termíne 30.05.2010 nebude možné uzatvoriť zmluvy o prevode správy majetku štátu s Lesmi SR š.p. a Slovenským pozemkovým fondom, nakoľko sú podmienené vydaním rozhodnutia o vyňatí z lesného pôdneho fondu (zabezpečí mandant) a vydaním súhlasného stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako „Dodatok“).

Článok II.

Dodatok

- 2.1 Ustanovenia článku II. bod 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:
1. Mandatár začne plniť svoj záväzok po podpise tohto Dodatku a zaväzuje sa ukončiť predmetné majetkovoprávne vysporiadanie v lehote do:
- Majetkovoprávna príprava stavby k stavebnému povoleniu – I. etapa – **31.12.2010**
 - Zápis novovzniknutých parciel na LV v prospech SR – SSC – II. etapa – **31.12.2011**

Článok III.

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho podpisom.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.


Za mandanta
V Bratislave, dňa

Za mandatára
V Brne, dňa

18.5.2010

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

.....
Ing. Ivan Budík
konateľ spoločnosti



Interné oznámenieZn.: ~~R62~~ 76253/2010

20.05.2010

Odosielateľ: Org. zložka: 6253 Meno: Škvarková Tel.: 048/4343233	Príjemca: org. zložka: 6231 Meno: Riečanová tel.: 048/4343243	Na vedomie:
Vec: I/75 Veľký krtíš – Pôtor, sanácia - stanovisko k návrhu dodatku č. 2 k ZoD č. 620/6231/2009, majetkovoprávna príprava stavby		

Súhlasíme so zmenou termínu ukončenia majetkovoprávnej prípravy stavby k stavebnému povoleniu do termínu 31.12.2010.

K pôvodnému termínu 30.05.2010 nebolo možné zabezpečiť rozhodnutie o vyňatí z lesného pôdneho fondu (zabezpečuje mandant), ktoré je potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prevode správy majetku štátu s Lesmi SR š.p a s SPF.

S pozdravom

Ing. Juraj Valent
námestník pre investič. prípravu