

## Dodatok č. 1

k ZoD č.zhotoviteľa 0109/2009 č.objednávateľa 665/6350/2009/ZNH-18/09  
zo dňa 15.10.2009 na vypracovanie a dodanie správy o hodnotení pre stavbu :  
I/79 Hriadky – Trebišov, preložka

---

### čl.1.Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Miletičova 19,  
826 19 Bratislava  
**Právna forma :** rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR  
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  
úplné znenie číslo 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005,  
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa  
11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008  
**Štatutárny orgán :** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená  
podpísať dodatok k zmluve :** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy  
ciest Košice  
**so sídlom :** Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
**IČO :** 00 33 28  
**DIČ :** 2021067785  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica, č.ú.: 7000135433/8180

( ďalej len „objednávateľ“ )

**1.2. Zhotoviteľ :** Z-DUALL, spol. s r.o., Bardejovská 715/18,  
089 01 Svidník  
**Právna forma :** Spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
oddiel: Sro, vložka číslo :13498/P  
**Štatutárny orgán :** Dušan Zamborský, konateľ  
**IČO :** 36 479 691  
**DIČ :** 2020002721  
**IČ DPH :** SK2020002721  
**Bankové spojenie :** Slovenská sporiteľňa, č.úctu : 0620931527/0900

( ďalej len „zhotoviteľ“ )

### menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode uzavretú zmluvu č. zhotoviteľa 0109/2009 a č. objednávateľa 665/6350/2009/ZNH-18/09 zo dňa 15.10.2009 na vypracovanie a dodanie správy o hodnotení pre stavbu „I/79 Hriadky – Trebišov, preložka“, z dôvodu doplnenia ďalšieho variantu trasy stavby v súlade s Konceptom ÚPN mesta Trebišov, ktorý nebol predmetom doterajšieho posudzovania, nasledovne :

### čl.4.Termín plnenia

**Bod 4.1 má nové znenie:**

**4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne : 06/2010**

## Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 0109/2009 č. objednávateľa 665/6350/2009/ZNH-18/09 zo dňa 15.10.2009. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.

Dátum: .....

Dátum: 25.05.2010

za objednávateľa :

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

za zhotoviteľa :

**Z-DUALL, spol. s r.o.**  
Bardejovská 716/18  
089 01 SVETIN  
IČO: 36 479 631 I. DPH: SK202300724  
**Dušan Zamborský**  
konateľ spoločnosti