

3x DFP, 1x TN, 16a-z

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

č. objednávateľa : 446/6350/2009/T-3/09

č. zhotoviteľa : 7275-01

pre stavbu

I/74 Brekov - Humenné preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďova-
cou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné
znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zme-
nené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05.
2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby
podpísať dodatok k zmluve a správy ciest Košice
: Kasárenské nám. Č. 4 040 01 Košice
Sídlo : Kasárenské nám. Č. 4 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180
Telefón : 055/7277 200
Fax : 055/7277 225
E-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za
objedávateľa
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam,
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Peter Lazor

d ďalej označovaný ako „objedávateľ“

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : **Ing. Bartolomej Šechný**
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riadi-
teľ a.s.
Ing. Dušan Skuban
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov
IČO : 31 322 000
IČ pre DPH : SK2020524770
DIČ : 2020524770
Číslo účtu : 24402-012/0200
Telefón : 02/50234 111, 051/756 28 11
Fax : 051/772 45 31
E-mail : skuban@dopravoprojekt.sk

51

Osoby oprávnené na
rokovanie za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Skuban, člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických : Ing. Branislav Juhás, hlavný inžinier projektu
Ing. Juraj Kopčák, Ing. Pavol Jančík

ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“

z dôvodu prebiehajúcich zmien v územnom pláne mesta Humenné, zavedenia európskych noriem (ENV STN) do platnosti, na základe postupu prípravy stavby a plánovaného začatia stavby v roku 2011, v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v súlade s čl. 10, ods. 10.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy o dielo (ďalej len ZoD):

ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 a a 4.1.6 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- | | | |
|-------|--|------------------------|
| 4.1.3 | Kompletná dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) | do 30. 06. 2010 |
| 4.1.4 | Kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) | do 30. 06. 2010 |
| 4.1.5 | Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) | do 15. 12. 2010 |
| 4.1.6 | Kompletná dokumentácia na ponuku (DP) | do 31. 08. 2011 |

ČI.10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa o nové ods. 10.10, 10.11 a 10.12 s týmto znením:

- 10.10 Dodatok č. 1 k ZoD má 2 strany, je vyhotovený v šiestich prvopisoch, z toho tri prvopisy sú pre objednávateľa a tri prvopisy sú pre zhotoviteľa.
- 10.11 Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 446/6350/2009/T-3/09, č. zhotoviteľa 7275-01, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 1 k ZoD, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 10.12 Dodatok č. 1 k ZoD je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok č. 1 k ZoD platný a účinný.

V Košiciach dňa: *10.06.2010*

Objednávateľ:
SSC IVSC Košice

[Signature]
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kňažinské námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-

V Bratislave dňa: *10.06.2010*

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

[Signature]
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

[Signature]
Ing. Dušan Skuban
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

[Handwritten mark]