

DODATOK č. 8
k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006

na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1 Objednávateľ: | Slovenská správa ciest |
| Adresa: | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Právna forma: | rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 |
| Štatutárny orgán: | Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ |
| Oprávnená osoba podpísať dodatok: | Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice |
| IČO: | 003 328 |
| DIČ: | 2021067785 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180 |

a

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1.2 Zhotoviteľ: | Združenie HANT BA DS, a.s. Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica |
| | EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce Priemyselná 12, 071 01 Michalovce |
| | SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovinsko |
| Zastúpený spoločnosťou | HANT BA DS, a.s. – hlavný partner |
| Adresa: | Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica |
| Právna forma: | akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10438/R |
| Štatutárny orgán: | Ing. Miroslav Pavelka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti |
| IČO: | 36 834 921 |
| DIČ: | 2022447053 |
| IČ DPH: | SK2022447053 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu: | 0363678857/0900 |
| (ďalej označovaný ako zhotoviteľ) | |

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa mení na základe dohody zmluvných strán v nasledovnom znení:

1. Či. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, 2.2 Čas plnenia, 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Termín ukončenia stavby: 10/2011.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 a jej dodatkov, nezmenené týmto dodatkom č. 8 ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, tri pre objednávateľa tri pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami tohto dodatku, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Dátum

Dátum

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IV SC Košice

.....
Ing. Miroslav Pavelka
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti