

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

č. objednávateľa: Z-1145/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DC/01/037

Článok I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo
štatutárny orgán
osoba oprávnená podpísať zmluvu

: Slovenská správa ciest
Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava
: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
SSC.IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,
974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických

: Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
: Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu

realizácie

: Štátna pokladnica

Bankové spojenie

: 7000135433/8180

číslo účtu

: 00 33 28

IČO

: 2021067785

DIČ

Právna forma

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z
22. mája 2008-08-11

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo
Štatutárny orgán

: STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
: Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti

Viera Nádaská, prokurista spoločnosti

Zastúpený

: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na
základe Plnej moci zo dňa 1.2.2010

Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec na základe
Plnej moci zo dňa 1.2.2010

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen

zmluvných

: Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec

technických

Bankové spojenie

: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu

: 1423110003/1111

IČO

: 17 317 282

IČ DPH

: SK2020316298

Právna forma

: spoločnosť s ručením obmedzeným

Telefón, fax

: 047/4512 331 , 047/4321 152

E-mail

: vlastimil.borak@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 25.08.2008 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1145/2008 a č. zhotoviteľa 2008/DC/01/037, ktorej obsahom bolo zhotovenie diela „I/75 Dolné Plachtince most ev. č. 052“ v zmysle projektovej dokumentácie.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že nové stavebné povolenie vyvolané zmenou riešenia obchádzkovej trasy nadobudlo účinnosť 1.05.2010, bol aktualizovaný harmonogram postupu prác, na základe ktorého prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve, ktorým sa upravuje dohodnutý termín ukončenia diela (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 6 ods. 6.2 Zmluvy sa nahrádza znením:

6.2 Termín ukončenia: **30.06. 2011**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/037 nezmenené a dodatok č. 3 sa stáva súčasťou ZoD.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

Ing. Vlastimil Borák
vedúci PJ Lučenec
na základe Plnej moci

dodatok overila : Ing. Aneta Mojžišová