

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie stavebných prác:
I/15 STROPKOV rekonštrukcia vozovky

ev. číslo Objednávateľa: 619/2009/6350/02/09; ev. číslo Zhotoviteľa: ZoD 98/2009-03

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská správa ciest
- Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa
14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
a č.86 zo dňa 22.05.2008
- Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
podpísať Dodatok : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
so sídlom : 00 33 28
IČO : 2021067785
DIČ : nie je platcom DPH
IČ DPH : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Bankové spojenie : 055/72 77 200
Telefón : 055/72 77 225
Fax :
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk
- Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach Zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
 - vo realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : Inžinierske stavby, a. s.
- Adresa : Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I., oddiel Sa, vložka číslo 240/V
- Štatutárny orgán : **predstavenstvo spoločnosti zastúpené –**
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
- IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH : SK2020492111
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 1107 – 512/0200
Telefón : 055/6335536
Fax : 055/6336307
e-mail : kozlay@iske.sk
- Realizujúci závod : Závod 03, Inžinierske stavby, a.s.
- Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach Zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
 - vo veciach realizačných : Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu 03
p. Marian Čuha, výrobný námestník závodu 03
 - vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
 - vo veciach ekonomických : Ing. Marta Šofránková, ekonomický námestník závodu 03
- Stavbyvedúci : Ing. Ján Sciranko

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1 Článok 2. Zmluvy - Predmet a podstatné náležitosti Zmluvy, časť 2.3., bod 2.3.2 sa v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č. 1 upravuje nasledovne :

Cena diela podľa Zmluvy /bez DPH/	1.159.938,92 EUR
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č. 1 v Dodatku č. 1/bez DPH/	33.228,90 EUR
Upravená cena diela /bez DPH/	1.193.167,82 EUR
DPH 19%	226.701,89 EUR
Upravená cena diela /spolu s DPH/	1.419.869,71 EUR

Upravená cena diela spolu s DPH slovom:

„Jedemilión štyristodevät'násťtisíc osemstošesťdesiatdeväť eur a sedemdesiatjeden eurocentov“.

- 2.2 Nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.
- 2.3 Ustanovenia Zmluvy, formálne a/ alebo obsahovo nezmenené týmto Dodatkom č. 1, ponechávajú sa v platnosti a účinnosti naďalej.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom, oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený na dvoch listoch, v obsahovom prevedení dvoch strán, všetko v počte šiestich rovnopisov, z ktorých zmluvné strany po ich podpise obdržia každá tri vyhotovenia rovnopisu.

Košice 14. 6. 2010

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ VSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Košice 05.03.2010

Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Stavba : I/15 Stropkov rekonštrukcia vozovky

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a s.

Číslo objektu	Názov objektu	Cena diela podľa ZoD bez DPH EUR	Úprava ceny diela v zmysle ZTR č. 001 EUR	Upravená cena diela celkom bez DPH EUR	DPH 19 % EUR	Upravená cena diela celkom s DPH EUR
010-00	Všeobecné položky	32 717,00	0,00	32 717,00	6 216,23	38 933,23
100-00	Rekonštrukcia vozovky	1 127 221,92	33 228,90	1 160 450,82	220 485,66	1 380 936,48
Spolu :		1 159 938,92	33 228,90	1 193 167,82	226 701,89	1 419 869,71

Za zhotoviteľa spracoval :

ING. JANA RIDILOVÁ

meno, podpis

Inžinierske stavby, a s.
Závod 03
síd. prípravy stavieb
Príemyselná 7, 042 45 Košice
03-203-01