

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Číslo objednávateľa :
6131/733/2006

Číslo zhotoviteľa :
9/2006

(uzatvorená podľa § 536 a nssledujúcich. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe záverov z rokovania konaného dňa 12.2.2009 na Obecnom úrade v Kútoch. Závery rokovania si vynútili zmenu projektovej dokumentácie v km 0,000 – cca 0,150 (obj. 101) a výtlačku kanalizácie (obj. 503) s NN prípojkou (obj. 602) a s potrebou udelenia súhlasu s odlišným technickým riešením od STN 73 6110 na začiatku úseku a špecifikácie navyše prác v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.1. Súčasťou Dodatku č. 2 je aj vykonanie prepočtu jednotlivých cien na novú menu € (euro) podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,126 Sk.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb
- IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

- **Zhotoviteľ:** **H + L Project s.r.o.**
Sídlo Klenova 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa **Šalviova 28, 821 01 Bratislava**
 - Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project
 - Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project
 - Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- vo veciach technických Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- (ďalej len „zhotoviteľ“)
- Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B
- IČO 35740949
DIČ 2020230025
Bankové spojenie Ľudová Banka, a.s. Bratislava
číslo účtu 401099102/3100

Článok II.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Čl. II, bod 2.1 sa dopĺňa odstavcom 2.1.2 s nasledovným znením:

2.1.2 Navyiac práce na základe záznamu zo dňa 12.2.2009 sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.2. Príloha č.1.1 vrátane tabuliek č. 1 - 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2 k ZoD.

Článok III.

CENA DIELA

Čl. III, bod 3.1.2 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1:

| | cena bez DPH | 19% DPH | cena s DPH |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DSP | 954 450,00 SK 31 681,9358 € | 181 345,50 SK 6 019,5678 € | 1 135 795,50 SK 37 701,5036 € |
| DP | 207 750,00 SK 6 896,0367 € | 39 472,50 SK 1 310,2470 € | 247 222,50 SK 8 206,2837 € |
| Spolu | 1 162 200,00 Sk 38 585,9724 € | 220 818,00 Sk 7 329,8148 € | 1 383 018,00 Sk 45 907,7872 € |

Čl. III, bod 3.1 sa dopĺňa o odstavce 3.1.3 a 3.1.4 s nasledovným znením:

3.1.3 Cena prác podľa dodatku č.2:

| | cena bez DPH | 19% DPH | cena s DPH |
|-------|--------------|------------|-------------|
| DSP | 2 922,112 € | 555,2013 € | 3477,3133 € |
| Spolu | 2 922,112 € | 555,2013 € | 3477,3133 € |

3.1.4 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2:

| | cena bez DPH | 19% DPH | cena s DPH |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| DSP | 34 604,0478 € | 6 574,7691 € | 41 178,8168 € |
| DP | 6 896,0367 € | 1 310,2470 € | 8 206,2837 € |
| Spolu | 41 500,0845 € | 7 885,0161 € | 49 385,1006 € |

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV, text sa dopĺňa odstavcom:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

d/ termín dodania dokumentácie k DSP podľa dodatku č.2 : **28.8.2009**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.

Dodatok č.2 má osem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.

Klenova 2

831 01 BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti



V Bratislave, dňa 27. 08. 2009


SLOVENSKA SPRÁVA CIEŤ

Investičná výstavba a správa ciev

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Príloha č.1.1:

Naviac práce (odôvodnenie):


- A. Sprievodná správa – zmeny textu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- C. Koord.výkres stavby - zmeny výkresu súvisiace so zmenou obj. D 503 a D 602 ako aj zmena šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 101 Rekonštrukcia cesty I/2 - naviac práce z titulu zmeny šírkového usporiadania v km 0,000 – cca 0,150
- D 503 Kanalizácia – prepracovanie výtlaku kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- D 602 Prípojka k ČS – prepracovanie prípojky NN k ČS pre výtlak kanalizácie vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009
- H. Dok. pre trvalý a doč. záber – vyvolané zmenou na základe záznamu zo dňa 12.2.2009

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.7.2009

H+L Project s.r.o.
Klenova 2
831 01 BRATISLAVA**Ing. Jozef Holásek**
konateľ spoločnosti**Za objednávateľa:**

V Bratislave, dňa 27.08.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA**Ing. Viliam Žák**
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.1

Tab. č.1

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 27.7.2009

| | Cinnosť | €/h | | Potrebný počet hodín | | Medzisúčet € | Cena celkom € |
|---------|--|------|-----|----------------------|-----|-----------------|------------------|
| | | Sk/h | 720 | 610 | 400 | | |
| I. | Všeobecná projektová časť | | | | | | 3 160,0610 € |
| A | Sprievodná správa | | 30 | 20 | 20 | 1 387,5058 € | |
| B | Celková situácia stavby a pozdĺžny profil | | 5 | 20 | 20 | 886,2776 € | |
| C | Koordináčny výkres stavby | | 5 | 20 | 20 | 886,2776 € | |
| II. | Písomnosti a výkresy objektov | | | | | | 16 907,6544 € |
| 8222771 | 101 Rekonštrukcia cesty I/2 | | 30 | 115 | 110 | 5 276,1734 € | |
| 8222771 | 102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425 | | 10 | 40 | 40 | 1 628,1617 € | |
| 8222771 | 103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500 | | 10 | 40 | 40 | 1 628,1617 € | |
| 8271321 | 501 Ochrana vodovodu | | | | 3 | 68,7114 € | |
| 8272911 | 503 Kanalizácia | | 5 | 150 | 150 | 5 629,6886 € | |
| 8287311 | 601 Rekonštrukcia VO | | | | 3 | 68,7114 € | |
| 8287311 | 602 Prípojka k prečerpávacím staniciam | | 10 | 40 | 40 | 1 868,8176 € | |
| 8288212 | 651 Ochrana Mk a DK vedení | | | 20 | 20 | 670,5172 € | |
| 8275221 | 701 Ochrana plynovodu | | | | 3 | 68,7114 € | |
| III. | Doklady | | | | | | 537,7415 € |
| IV. | Orientačné náklady stavby | | 10 | 30 | 30 | 1 244,7720 € | |
| V. | Dokumentácia meračských prác | | 25 | 95 | 85 | 4 323,5079 € | |
| VI. | Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber | | | 20 | 20 | 670,5172 € | |
| VII. | Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie | | | 20 | 20 | 670,5172 € | |
| VIII. | Prieskumy | | | | | | 3 171,3470 € |
| | Inžinierskogeologický prieskum | | | 15 | 20 | 713,6693 € | |
| | Dopravnoinžiniersky prieskum | | | 20 | 20 | 670,5172 € | |
| | Dendrologický prieskum | | | 8 | 10 | 294,7620 € | |
| | Hluková štúdia | | | 12 | 16 | 503,5517 € | |
| | Meranie hluku | | | 25 | 32 | 988,8468 € | |
| IX. | Prílohy | | | | | | 995,8176 € |
| | Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi | | | 10 | 15 | 497,9088 € | |
| | Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | | | 10 | 15 | 497,9088 € | |
| | Ponuková cena bez DPH s p o l u | | | | | | 31 681,9358 € |
| | DPH 19% | | | | | | 6 019,5678 € |
| | PONUKOVA CENA S DPH SPOLU | | | | | | 37 701,5036 € |

slovom: tridsaťsedem tisíc sedemstojedna EUR, 0,5036 centov

C.1 Špecifikácia ceny DSP - Dodatok č.2

Tab. č.2

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 27.7.2009

| | | EUR/h | EUR/h | EUR/h | EUR/h | EUR/h | Medzisúčet v EUR | Cena celkom v EUR |
|----------------------------------|--|---------|----------------------|---------|--------|-------|---------------------|----------------------|
| Cinnosť | | 23,9000 | 18,0910 | 13,2780 | 9,6260 | | | |
| | | | Potrebný počet hodín | | | | | |
| I. | Všeobecná projektová časť | | | | | | | 586,3830 € |
| A | Sprievodná správa | 5 | 7 | 7 | | | 339,0830 € | |
| C | Koordináčny výkres stavby | | 10 | 5 | | | 247,3000 € | |
| III. D | Pisomnosti a výkresy objektov | | | | | | | 1 955,6490 € |
| 8222771 | 101 Rekonštrukcia cesty I/2 | 7 | 35 | 26 | 15 | | 1 290,1030 € | |
| 8272911 | 503 Kanalizácia | | 5 | 11 | 10 | | 332,7730 € | |
| 8287311 | 602 Pripojka k prečerpávacím staniciam | | 5 | 11 | 10 | | 332,7730 € | |
| VI. H | Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber | | | | | | | 380,0800 € |
| Ponuková cena bez DPH spolu | | | | | | | | 2 922,1120 € |
| DPH 19% | | | | | | | | 555,2013 € |
| PONUKOVA CENA S DPH SPOLU | | | | | | | | 3 477,3133 € |

slovom: tri tisíc štyristosedemdesiatšesť EUR, 0,3133 centov

C.1 Špecifikácia ceny DSP - ZoD a Dodatok č.2

Tab. č.3

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia pre stavebné povolenie

DÁTUM : 27.7.2009

| Cinnosť | €/h | Potrebný počet hodín | | | Medzisúčet € | Cena celkom € |
|---|------|----------------------|---------|---------|-----------------|------------------|
| | | 23,8996 | 20,2483 | 13,2776 | | |
| | Sk/h | 720 | 610 | 400 | 290 | |
| I. Všeobecná projektová časť | | | | | | 3 746,4440 € |
| A Sprievodná správa | | 30 | 20 | 20 | | 1 726,5888 € |
| B Celková situácia stavby a pozdĺžny profil | | 5 | 20 | 20 | 10 | 886,2776 € |
| C Koordinačný výkres stavby | | 5 | 20 | 20 | 10 | 1 133,5776 € |
| II. D Pisomnosti a výkresy objektov | | | | | | 18 863,3034 € |
| 8222771 101 Rekonštrukcia cesty I/2 | | 30 | 115 | 110 | 80 | 6 566,2764 € |
| 8222271 102 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/425 | | 10 | 40 | 40 | 5 | 1 628,1617 € |
| 8222271 103 Rekonštrukcia križovatky ciest I/2 a II/500 | | 10 | 40 | 40 | 5 | 1 628,1617 € |
| 8271321 501 Ochrana vodovodu | | | | 3 | 3 | 68,7114 € |
| 8272911 503 Kanalizácia | | 5 | 150 | 150 | 50 | 5 962,4616 € |
| 8287311 601 Rekonštrukcia VO | | | | 3 | 3 | 68,7114 € |
| 8287311 602 Prípojka k prečerpávacím staniciam | | 10 | 40 | 40 | 30 | 2 201,5906 € |
| 8288212 651 Ochrana Mk a DK vedení | | | 20 | 20 | | 670,5172 € |
| 8275221 701 Ochrana plynovodu | | | | 3 | 3 | 68,7114 € |
| III. E Doklady | | | 20 | 10 | | 537,7415 € |
| IV. F Orientačné náklady stavby | | 10 | 30 | 30 | | 1 244,7720 € |
| V. G Dokumentácia meračských prác | | 25 | 95 | 85 | 70 | 4 323,5079 € |
| VI. H Dokumentácia pre trvalý a dočasný záber | | | 20 | 20 | | 1 050,5972 € |
| VII. I Dokumentácia pre majetkoprav. vysporiadanie | | | 20 | 20 | | 670,5172 € |
| VIII. J Prieskumy | | | | | | 3 171,3470 € |
| Inžinierskogeologický prieskum | | | 15 | 20 | 15 | 713,6693 € |
| Dopravnoinžiniersky prieskum | | | 20 | 20 | | 670,5172 € |
| Dendrologický prieskum | | | 8 | 10 | | 294,7620 € |
| Hluková štúdia | | | 12 | 16 | 5 | 503,5517 € |
| Meranie hluku | | | 25 | 32 | 6 | 988,8468 € |
| IX. K Prílohy | | | | | | 995,8176 € |
| Kategorizácia odpadov a nakladanie s nimi | | | 10 | 15 | 10 | 497,9088 € |
| Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | | | 10 | 15 | 10 | 497,9088 € |
| Ponuková cena bez DPH s p o l u | | | | | | 34 604,0478 € |
| DPH 19% | | | | | | 6 574,7691 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | | | | | 41 178,8168 € |

slovom: štyridsaťjeden tisíc stosedemdesiatosem EUR, 0,8168 centov

C.2 Špecifikácia ceny DP

Stavba : Cesta I/2 Kúty - KNL

Tab. č.4

CPV: 74.23.20.00-4 Dokumentácia na ponuku a realizáciu stavby DÁTUM : 27.7.2009

| | Činnosť | Potrebný počet hodín | | | | Cena celkom v Sk |
|---|--|----------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | €/h | 23,8996 | 20,2483 | 13,2776 | |
| | | Sk/h | 720 | 610 | 400 | 290 |
| D2 | Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky | | 15 | 10 | | 5 |
| E | Projektová dokumentácia na realizáciu stavby | | 20 | 80 | 50 | 10 |
| F1 | Cena prác | | | 20 | 10 | |
| F2 | Popis prác | | | 30 | 10 | |
| F3 | Súpis položiek | | | 20 | 10 | |
| F4 | Výkaz výmer | | | 40 | 20 | |
| G | Postup stavebných prác | | 10 | 10 | | 10 |
| Ponuková cena bez DPH s p o l u | | | | | | |
| DPH - 19% | | | | | | |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | | | | | |
| slovom: osem tisíc dvestošesť EUR, 0,2837centov | | | | | | |
| | | | | | | 8 206,2837 € |