

**Dodatok č. 2** k zmluve o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa  
č. 1568-3/2006 zhotoviteľa,

Vozík, VU  
1x 1570  
Reg. ZODU

na výkon AD na stavbe: „I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006

**Osoba oprávnená podpísať**  
**dodatok k ZoD:** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica Bratislava  
**Číslo účtu:** VÚ ŠR SSC 7000135433/8180  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785

a

**Zhotoviteľ:** ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Štatutárny orgán:** Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Bankové spojenie:** ČSOB a.s., pobočka Prešov  
**Číslo účtu:** 113542973/7500  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ pre DPH:** SK 2020518027

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006, z dôvodu:

- posunu termínu ukončenia stavby,
- zavedenia meny euro v Slovenskej republike a za účelom prepočtu ceny na menu euro, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk,

nasledovne:

#### čl. 1 Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa - dozorca stavby:

- vymazáva sa: Ing. Michal Staroškovič
- nahrádza sa: Ing. Pavol Timočko

#### čl. 5 Termín plnenia

##### Bod 5.1 má nové znenie:

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: 09/2006 – 10/2010

#### čl. 7 Cena služieb a platobné podmienky

##### Bod 7.1 sa dopĺňa:

7.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa čl. 2, čl. 3 zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

*[Handwritten signature]*

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena vrátane DPH
<b>Cena za AD celkom podľa ZoD a dodatku č. 1</b>	<b>639.100,00 Sk</b> <b>21.214,23 €</b>	<b>121.429,00 Sk</b> <b>4.030,70 €</b>	<b>760.529,00 Sk</b> <b>25.244,93 €</b>
<b>Fakturovaný výkon AD za rok 2007</b>	- 120.450,00 Sk - 3.998,21 €	- 22.885,50 Sk - 759,66 €	- 143.335,50 Sk - 4.757,87 €
<b>Fakturovaný výkon AD za rok 2008</b>	- 362.200,00 Sk - 12.022,84 €	- 68.818,00 Sk - 2.284,34 €	- 431.018,00 Sk - 14.307,18 €
<b>Zostatok prostriedkov AD na rok 2009 - 2010</b>	<b>156.450,00 Sk</b> <b>5.193,19 €</b>	<b>29.725,50 Sk</b> <b>986,71 €</b>	<b>186.175,50 Sk</b> <b>6.179,90 €</b>

Slovom: Šesťtisícstosedemdesiatdeväť 90/100 EUR

Špecifikácia ceny je prílohou tohto dodatku.

### Bod 7.3 má nové znenie:

7.3 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o nasledujúce sankcie:

- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie obstarávateľa ..... o 100,00 €
- b) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch ..... o 100,00 €
- c) za nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby ..... o 100,00 €

Ostatné články ZoD č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní održí každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

V Košiciach dňa: 28. 8. 2009

V Prešove dňa: 25. 8. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Krajské územné úradenie  
040 01 KOŠICE

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IVSC Košice

ISFO s.r.o.  
inžinierska firma stavby  
Slovenské nám. 080 01 PREŠOV  
IČO 17 086 501 INČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti

*[Handwritten signature]*