

**Dodatok č. 3** k zmluve o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa  
č. 1568-3/2006 zhotoviteľa,

na výkon AD na stavbe: „I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“

**O b j e d n á v a t e ľ:** Slovenská správa ciest  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

**Osoba oprávnená podpísať**  
**dodatok k ZoD:** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica Bratislava  
**Číslo účtu:** VÚ ŠR SSC 7000135433/8180  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785

a

**Z h o t o v i t e ľ:** ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Štatutárny orgán:** Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Bankové spojenie:** ČSOB a.s., pobočka Prešov  
**Číslo účtu:** 113542973/7500  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ pre DPH:** SK 2020518027

Zmluvné strany po vzájomnej dohode a menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006 v súlade s objednávkou objednávateľa č. O-251/6361/2010 zo dňa 29. 3. 2010, na dopracovanie projektovej dokumentácie (DRS) objekt D 112-00 Chodníky – 2. úsek, nasledovne:

## čl. 5 Termín plnenia

### Dopĺňa sa bod 5.4

5.4 Termín dodania dopracovanej DRS objekt D 112-00 Chodníky – 2. úsek je: **do 30. 6. 2010**

## čl. 7 Cena služieb a platobné podmienky

### Bod 7.1 sa dopĺňa:

7.1 Cena za dopracovanie projektovej dokumentácie (DRS) v zmysle tohto dodatku č. 3 k zmluve o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena diela podľa ZoD a dodatku č. 1	21.214,23 €
<b>Úprava ceny (dopracovanie DRS – objekt D 112-00)</b>	<b>1.495,66 €</b>
Upravená cena celkom bez DPH	22.709,89 €
DPH 19%:	4.314,88 €
<b>Upravená cena celkom s DPH</b>	<b>27.024,77 €</b>

Slovom: Dvadsaťsedemtisíc dvadsaťštyri 77/100 EUR

Špecifikácia ceny za dopracovanie DRS objekt D 112-00 je prílohou tohto dodatku.

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena vrátane DPH
<b>Cena za AD celkom podľa ZoD, dodatku č. 1, 2 a 3</b>	684.158,10 Sk 22.709,89 €	129.990,20 Sk 4.314,88 €	814.148,20 Sk 27.024,77 €
<b>Fakturovaný výkon AD za rok 2007</b>	- 120.450,00 Sk - 3.998,21 €	- 22.885,50 Sk - 759,66 €	- 143.335,50 Sk - 4.757,87 €
<b>Fakturovaný výkon AD za rok 2008</b>	- 362.200,00 Sk - 12.022,84 €	- 68.818,00 Sk - 2.284,34 €	- 431.018,00 Sk - 14.307,18 €
<b>Fakturovaný výkon AD za rok 2009</b>	- 2.499,96 € - 75.313,80 Sk	- 474,99 € - 14.309,50 Sk	- 2.974,95 € - 89.623,30 Sk
<b>Zostatok prostriedkov AD na rok 2010</b>	<b>4.188,88 €</b> 126.194,20 Sk	<b>795,89 €</b> 23.977,00 Sk	<b>4.984,77 €</b> 150.171,20 Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

V Košiciach dňa: 12.07.2010

V Prešove dňa: 15. 4. 2010

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INŽINIERSKÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Masárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
S.

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IVSC Košice

ISPO spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti

## CENOVÁ KALKULÁCIA

Zákazka: I/74 - 016 Dlhé Dlhé nad Cirochou, most


č.zák.: 1568-3

Špecifikácia ceny - dopracovanie DRS obj. D 112-00 Chodníky - 2. úsek

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Cinnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	24,90	19,92	14,94	11,62	
<b>Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)</b>		<b>Potrebný počet hodín</b>			<b>1495,66</b>
1 Technická správa	1	2	3	1	121,18
2 Situácia M 1:1000	2	3	4	3	204,18
3 Pozdĺžny profil	2	4	5	4	250,66
4 Vzorové priečne rezy	2	3	3	3	189,24
5 Priečne rezy	3	5	4	4	280,54
6 Vytvárací výkres	0	1	3	2	87,98
7 Výkaz výmer	1	3	3	2	152,72
8 Pochôdzka a miestne zisťovanie	0	6	6	0	209,16
		27	31	19	
<b>Navrhovaná cena DRS bez DPH</b>					<b>1 495,66 €</b>
<b>DPH 19%</b>					<b>284,18 €</b>
<b>Navrhovaná cena za DRS vrátane DPH</b>					<b>1 779,84 €</b>

V Prešove dňa 15.04.2010, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský

  
**ISPO** spol. s r.o.  
 Inžinierske stavby  
 Slovenská 66 980 01 PREŠOV  
 IČO: 17 085 501 DIČ: 202051002  
 IČ DPH: SK2020510027