

Dodatok č.3/2010 k zmluve o dielo

6131/733/2006

9/2006

Číslo objednávateľa :

Číslo zhotoviteľa :

(uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 3 je vyhotovený na základe pôvodnej ZoD a výzvy z listu č.18696/6150/2010 zo dňa 21.5.2010 na dodanie DP.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** Slovenská správa ciest
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb
- IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

• Zhotoviteľ:	H + L Project s.r.o.
Sídlo	Klenova 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa	Šalviova 28, 821 01 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	Ing. Jozef Holásek, konateľ H + L Project
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B
IČO	35740949
DIČ	2020230025
Bankové spojenie	Ludová Banka, a.s. Bratislava
číslo účtu	401099102/3100

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV, text sa dopĺňa odstavcom:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

d/ termín dodania dokumentácie k DP podľa dodatku č.3 : **do 31.7.2010**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.

Dodatok č.3 má sedem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa:

H+L Project s.r.o.

831 01 BRATISLAVA

V Bratislave, dňa 28.6.2010

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

-20-

V Bratislave, dňa 14.07.2010

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava