



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Vyjadrenie - stanovisko

k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC Žilina

Číslo materiálu:

Názov materiálu:

D1 ku ZoD Z-524/2009 „I/11 Čadca – most 204“.

Došlo od:

„Vypracovanie dokumentácie na ponuku“

FIDOP, s.r.o. Janošiková 21, 010 01 Žilina.

Predkladateľ:

Šimúnová 11.9.2009

Dôvod predloženia:

Podpis Dodatku č. 1 ku ZoD

Vypracovanie infor. statického prepočtu mostnej konštrukcie mosta, PD sanácie bet. konš. mosta, PD ukofajnenia most. konšt.

Stanoviská vyžiadané od:

6460, 6440, 6432, 6431, 6450

Útvar, úsek	Oddor/útvar/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum ¹
6451	OVO	11.9.09	HEZKADOVÁ	SÚHLASIA HOD. SADRŽBA AKO V ZoD 11.9.09
6431	OVC	11.9.09	ŠIMÚNOVÁ	SÚHLASIA ZO STRANKE VEČNEO
6460	ŤIV	11.9.2009	MIKULA	SÚHLASIA S NÁVRHOM DODATKU Č.1
6451	ÚIP	14.9.09	VOJTEKO VÁ	SÚHLASIA S NÁVRHOM DODATKU Č.1
6450	ÚIP	14.9.2009	FIDOP	SÚHLASIA S NÁVRHOM 14.9.09

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

Číslo ZoD objednávateľa: Z-524/2009, podpísaná 20.5. 2009

Číslo ZoD zhotoviteľa: 090015-01, podpísaná 5.5. 2009

Uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Sídlo: Miletičova č. 19. 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
Riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest, ul.
Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007.

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M –
2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR
č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Dagmar Mináriková - vedúca odd. verej. obstará.
- vo veciach technických: Ing. František Faktor - námestník úseku inv. príp.
Ing. Matúš Salát - vedúci odd. príprav. stavieb
Ing. Zuzana Vojteková - predinv. a inv. prípr. stavieb
- vo veciach cenových: p. Merjadová Jolana

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 003328
DIČ: 2021067785

Telefón: 041/507 46 24
Fax: 041/507 46 26 (15)

V ďalšom iba objednávateľ.

Zhotoviteľ: FIDOP, s.r.o.
Sídlo: Jánošíkova 21, 010 01 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Ivana Šubjaková, konateľka spoločnosti
Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sro, Vložka č: 12455/L

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Ivana Šubjaková
- vo veciach technických: Ing. Lukáš Rolko, Ing. Martin Staněk

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 184270653/7500
IČO/DIČ: 363 94 343
IČ DPH: SK 2020105142

Telefón: 041 / 5640 566
E-mail: i.subjakova@fidop.sk
l.rolko@fidop.sk

V ďalšom len zhotoviteľ.

na vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude „zjednodušená“ projektová dokumentácia na ohlásenie, prípadne stavebné povolenie stavby v podrobnostiach realizačnej dokumentácie (zjednodušená DSP - DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov (umiestnených mimo obvodu staveniska), pre stavbu:

„I/11 Čadca - most 204 “

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú k vyššie spomínanej Zmluve o dielo dodatok č. 1 nasledovného znenia:

K ČL 3 – Rozsah a obsah diela

Rozsah a obsah diela špecifikovaný vo „Výzve na predloženie cenovej ponuky“ zo dňa 6.4.2009 u objednávateľa vedenej pod značkou 12323/6451/2009 sa dopĺňa o:

- Vypracovanie informatívneho statického prepočtu nosnej konštrukcie mosta, ktorý zohľadňuje vykonané stavebné úpravy a ich vplyv na kritický prierez.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie betónových konštrukcií mosta
- Vypracovanie projektovej dokumentácie ukoľajnenia mostných konštrukcií

Vypracovaná dokumentácia bude odovzdaná objednávateľovi 6x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD nosiči.

K Čl. 5 – Termín plnenia

Projektová dokumentácia ktorá je predmetom tohto dodatku bude dodaná objednávateľovi do 18. 9. 2009.

K Čl. 6 – Cena diela a platobné a fakturačné podmienky

Cena za vypracované dielo v dohodnutom rozsahu a obsahu v článku 3 tohto dodatku:

Činnosť	Mer. jedn. / počet	Jedn. cena (€/ m.j.)	Cena bez DPH (€)	DPH 19% (€)	Cena vrátane DPH (€)
Statický prepočet	40 hod.	20€ / hod.	800,0	152,0	952,0
Projekt sanácie	60 hod.	20€ / hod.	1 200,0	228,0	1 428,0
Projekt ukoľajnenia	1 ks	880€ / ks	880,0	167,20	1047,20
Celková ponuková cena (€)			2 880,0	547,20	3 427,20
Celková ponuková cena (Sk)			86 762,88	16 484,95	103 247,83

Slovom: Tritisícštyristodvadsaťsedem € a dvadsať centov vrátane DPH.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

Tento dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

Dodatok vrátane prílohy č. 1 má 4 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy k Dodatku č. 1: Technická správa

Objednávateľ:
V dňa:

Zhotoviteľ:
V dňa:

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ SSC IVSC Žilina

.....
Ing. Ivana Šubjaková
konateľka Fidop s.r.o.