

## Dodatok č. 5

### k Zmluve o dielo č. 6242/240/2006 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v AB SSC IVSC B.B.“

uzavretej § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Predmetom dodatku č. 5 je predĺženie doby plnenia podľa čl. IV. Dôvodom je realizácia prác na odstraňovaní havárie na kanalizačnom potrubí v sociálnej budove, ktoré podmieňujú ukončenie diela..

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 5:

#### Čl. I. Zmluvné strany

##### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

**Slovenská správa ciest**  
**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**  
Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC  
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ  
SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32, 974  
23 Banská Bystrica  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Štátna pokladnica  
7000135433/8180  
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená  
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

(ďalej objednávateľ)

##### 1.2. ZHOTOVITEĽ :

Zastúpený:  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických :

IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón:  
Právna forma:

**Ivan Macháček - ELEKTRO M, Internátna 21, 974 01**  
**Banská Bystrica**

Ivan Macháček  
Ivan Macháček  
34 987 771  
1020558198  
VÚB, a.s. Banská Bystrica  
119 64 034 54/0200  
0905625223  
živnostník, zapísaný v živnostenskom registri  
Obvodného úradu v Banskej Bystrici pod č. 601-  
13423

(ďalej zhotoviteľ)

**Čl. IV**  
**Termínový kalendár plnenia zmluvy**

Čl. IV bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

1. Termín realizácie: **12.12.2007**

**Čl. XI**  
**Záverečné ustanovenia**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006.

Dodatok č. 5 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Banskej Bystrici, dňa 29.11.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-12-


**Za objednávateľa:**



.....  
Ing. Peter Polešenský,  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

ELEKTRO > M  
IVAN MACHÁČEK  
Internátna 21 ①  
974 09 BANSKÁ BYSTRICA

**Za zhotoviteľa :**



.....  
Ivan Macháček

