

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: **809/6240/2008**

na uskutočnenie prác:

### „Výmena okien v administratívnej budove SSC – IVSC Banská Bystrica“

V zmysle čl. IV. bod 5 ZoD č. 809/6240/2008 (ďalej len zmluva) sa zmluva mení a predmetom dodatku č. 2 k zmluve z dôvodu časovej náročnosti technologických postupov je:

- zmena termínu

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 2 k zmluve:

#### Čl. I.

Zmluvné strany

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

telefón:, fax:

Právna forma :

#### Slovenská správa ciest

**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ

SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,

974 23 Banská Bystrica

Ing. Jana Semanová, - vedúca útvaru ekonomiky a vnútorných vzťahov

Ing. Ladislav Štulajter, - poverený vedením investičnej výstavby

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

048/4343206, 048/4143424

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej „objednávateľ“)

#### 1.2. ZHOTOVITEĽ :

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných

- vo veciach technických

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Právna forma:

#### INCON spol. s r.o.

**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

Mgr. Marek Král, konateľ

Ing. Renata Roštárová, Peter Chaban

Ivan Kristaly

31 415474

2020467603

Tatra Banka, a.s.

2625540460/1100

046/5191220

046/5191221

incon@incon.sk

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: Sro, vložka: 2 622/R

(ďalej „zhotoviteľ“)

**Čl. IV.  
Čas plnenia**

**Čl. IV. ods. 2 sa mení nasledovne:**

2. Zmluvné strany dohodli termín ukončenia diela – kompletnej dodávky v mieste realizácie SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32

**do 20.11.2008**

**Čl. X.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Čl. X sa dopĺňa novým ods. 7 s nasledovným znením:**

7. Dodatok č. 2 k zmluve č. objednávateľa 809/6240/2008 má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici, dňa **20.10.2008**

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:



Za objednávateľa:

Ing. Peter Pólešenský,  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

Mgr. Marek Král, konateľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-1-