

## DODATOK č. 3

### k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

**6131/607/2006**

č. zhotoviteľa

**7608-00**

na zhotovenie Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) a  
Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)  
pre stavbu:

**"Cesta I/51 Vrábľe - obchvat"**

Tento Dodatok č. 3 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a na základe prerokovania pripomienok orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí zo dňa 22. 02. 2007, konanom vo Vrábľoch. Dodatkom č. 3 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 nasledovne:

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
**Ing. Helena Lakotová**, oddelenie verejného obstarávania  
- vo veciach technických: **Ing. Kamila Belošovičová**, úsek investičnej prípravy  
p. **Dana Dolejšová**, oddelenie prípravy stavieb
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
V zastúpení: **Ing. Bartolomej Šechný**,  
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.  
**Ing. Richard Urban**,  
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Bratislava
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: **Ing. Richard Urban**, riaditeľ divízie Bratislava  
- vo veciach technických: **Ing. Ivan Kačo**, vedúci oddelenia

### čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Časť dokumentácie príloha E. Podklady a prieskumy v termíne do: **15. 12. 2006,**
- 5.1.2 Čistopis DSZ a DÚR v termíne do: **30. 04. 2007,**
- 5.1.2.1 Koncept dokumentácie prílohy A, B, C, D, F, G, H, I na kontrolu  
v termíne do: **10. 04. 2007 na dobu 10 dní.**

## čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Vkladá sa nový odsek 11.11 tohto znenia:

11.11 Dodatok č. 3 má 2 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 02. MAR 2007  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-





**Ing. Viliam Žák,**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 26.2.2007

**JOPNAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

  
**Ing. Richard Urban**  
člen predstavenstva a  
riaditeľ divízie Bratislava