

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa č. zhotoviteľa
6131/606/2006 **7532-01**

na zhotovenie Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a
Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

pre stavbu:

" Cesta I/51 Holíč – obchvat, II. etapa "

Dodatok č. 2 je vyhotovený po predchádzajúcej dohode zmluvných strán v súvislosti so začatím vykonania registra ROEP v katastri mesta Holíč, ktorý má vplyv na termín dodania časti I.2 Dokumentácie pre majetkoprávne vysporiadanie. Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Nové znenia odsekov 1.1 a 1.2:

1.1	OBJEDNÁVATEL: Sídlo: Štatutárny orgán: Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Sídlo: Právna forma: Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: d'alej len "objednávateľ"	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava Ing. Roman Žembera generálny riaditeľ SSC Bratislava Ing. Viliam Žák , riaditeľ SSC IVSC Bratislava Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.5 2006 Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy Ing. Dana Neckárová, oddelenie prípravy stavieb Štátna pokladnica 7000135433/8180 00 33 28 2021067785
- a -		
1.2	ZHOTOVITEĽ: Sídlo: Právna forma: Štatutárny orgán: V zastúpení: Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických:	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B Predstavenstvo a.s. Ing. arch. Gabriel Koczkáš , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný , podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s. Ing. Richard Urban, riaditeľ divízie Bratislava Ing. Mikuláš Jurkovič, vedúci odd. cesty, Ing. Marta Kodajová

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská
 Číslo účtu: 24402 – 012/0200
 IČO: 31 322 000
 IČ DPH: SK2020524770
ďalej len "zhotoviteľ"

ČL. 5 TERMÍNY PLNENIA

Nové znenie odsekov 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Podklady a prieskumy v termíne do **15.11.2006**,
- 5.1.2 Koncept DSZ a DÚR na kontrolu v termíne do **10. 07. 2007 na dobu 10 dní**,
- 5.1.3 Čistopis DSZ a DÚR (bez časti I.2 Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie)
 v termíne do **31. 07. 2007**,
- 5.1.4 Čistopis DÚR, časť I.2 Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie
 v termíne do **10. 12. 2007**.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1 a 6.3:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

6.1.1	DSZ a DÚR (bez časti I.2 Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie) bez DPH podľa ZoD:	2 188 930,00 Sk
6.1.2	DÚR, časť I.2 Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie bez DPH podľa ZoD:	96 000,00 Sk
6.1.3	Naviac práce podľa Prílohy č.1.1 Dodatku č.1 bez DPH:	435 620,00 Sk
6.1.4	Cena spolu ZoD a Dodatok č.1 bez DPH:	2 720 550,00 Sk
	DPH 19 %:	516 904,50 Sk
	Spolu s daňou:	3 237 454,50 Sk

Slovom: Tri milióny dvestotridsaťsedemtisícštyristopäťdesiatštyri a 50/100 Sk

- 6.3 Úhrada ceny za zhotovené a odovzdané dielo sa vykoná na základe zhotoviteľom vystavených faktúr takto:
- 6.3.1 95 % z ceny diela podľa ods. 6.1.1 a 6.1.3 po dodaní diela v termíne podľa ods. 5.1.3 do 30 dní od doručenia faktúry do sídla objednávateľa,
- 6.3.2 5 % z ceny diela na základe doručenej faktúry podľa ods. 6.3.1 po podrobnom posúdení diela, v termíne do 3-och mesiacov po ukončení dodávky diela podľa ods. 5.1.3. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto väd. Lehota na odstránenie väd bude dohodnutá písomne. Odstránenie väd dokumentácie objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené,
- 6.3.3 faktúra vystavená na cenu diela podľa ods. 6.1.2, po dodaní diela v termíne podľa ods. 5.1.4, bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7532-01 v znení jej Dodatku č.1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods.11.4 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č. 2 má tri strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa

01 AUG 2007

Objednávateľ:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-




Ing. Viliam Žák

riaditeľ investičnej výstavby a
správy ciest Bratislava

V Bratislave, dňa


Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava



Ing. arch Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.