

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa: 6131/617/2006

Číslo zhotoviteľa: 1/2006

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
(ďalej len objednávateľ)

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ

Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR, zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005

Osoba poverená uzavrieť zmluvu: Ing. Viliam Žák – riaditeľ SSC – IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava

IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec pre VO

b) vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka pre investičnú výstavbu
Ing. Emerencia Závadská, hlavný odborný zamestnanec

Telefón: 02/50255366
Fax: 02/55568176

a

Zhotoviteľ: DIC Bratislava s.r.o.
(ďalej len zhotoviteľ)

Sídlo: Koceľova 15, 821 08 Bratislava

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
Obchodný register pri okresnom súde Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 9357/B

Osoby oprávnené rokovať:

- a) vo veciach zmluvných: Ing. Fedor Zverko
b) vo veciach technických Ing. Fedor Zverko, Ing. Milan Skýva
c) vo veciach ekonomických Ing. Fedor Zverko

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2627190425/1100

IČO: 31399819
IČ DPH: SK2020322359

Telefón: 55642474, 55642475
Fax: 55642476
E-mail: dic@stonline.sk

sa dohodli týmto doplnkom znenie zmluvy, ktorej predmetom je Dokumentácia pre stavebné povolenie a Dokumentácia pre výber dodávateľa stavby

Cesta I/63 Rovinka, bezpečnostné opatrenia

zmeniť nasledovne:

Článok V, odstavec 5.2 sa mení nasledovne:

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo objednávateľovi v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve v termíne do **28.11.2006**.

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných bodoch zostáva zmluva nezmenená.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo a je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží 2 vyhotovenia.
3. Doplnok je uzavretý okamihom, kedy je podpísaný oboma zmluvnými stranami.


Komentár

Nutnou podmienkou pre návrh stavebných úprav v zmysle tejto zmluvy bolo aj posúdenie únosnosti krajnic vozovky cesty I/63. Posúdenie sa malo vykonať na základe výsledkov prieskumu nedeštruktívnou metódou a porovnať ich s výsledkami prieskumu z jadrových vrtov vykonaných na krajnici cesty. Vzhľadom na to, že kompletne výsledky prieskumu z jadrových vrtov sme mali až 26.10.2006, nemohli sme dodržať zmluvné termíny na predloženie konceptu projektovej dokumentácie ani odovzdania celého diela. Táto skutočnosť je dôvodom pre posun termínu odovzdania diela.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Fedor Zverko,
konateľ



Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa - 2 NOV. 2006

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná, výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA