

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. VO-280/2009

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

na uskutočnenie prác:

„Údržba cestnej zelene – regulácia rastu“

Čl. 1.

Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ	: Slovenská správa ciest Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO	: 00 33 28
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
č. účtu	: 7000135433/8180
DIČ	: 2021067785
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Mgr. Eva Arendáriková
technických	: Ing. Vladimír Sobol (IVSC Banská Bystrica)
Telefón	: 048/4343 227
Fax	: 048/4343 216
e-mail	: vladimir.sobol@ssc.sk
	Ing. Juraj Čorej (IVSC Košice)
Telefón	: 055/7277281
Fax	: 055 7277283
e-mail	: juraj.corej@ssc.sk
Právna forma	: štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005 v znení jej zmien a doplnkov

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ	: Tride INVEST, s.r.o.
Sídlo	: Skuteckého 32 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	: Ján Paulík, konateľ spoločnosti
IČO	: 31628281
DIČ	: 2020456273
IČ DPH	: SK2020456273
Bankové spojenie	: SLSP, a.s., pob. Banská Bystrica
Číslo účtu	: 0301083006/0900
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Ján Paulík, konateľ spoločnosti
Technických	: Ján Paulík, konateľ spoločnosti
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným Zapísaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici Oddiel: Sro, vložka č.:2684/S zo dňa:28.4.1995
Telefón	: 048 41 48 037

Fax : 048 41 42 539
E – mail : paulik@trideinvest.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1. predmetom dodatku č.1 je zvýšenie rozsahu prác z dôvodu rozšírenia siete ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji o cestu I/51 v úseku Hontianske Nemce – Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 02572/2009-SCDPK/z.17233 zo dňa 29.4.2009.

Čl. 3 Doplňky a zmeny

3.1 V Článku 3 „Rozsah prác“ sa vypúšťa bod 3.1.1 a nahrádza sa novým bodom 3.1.1 v znení:

3.1.1 ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji v nasledovnom rozsahu:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a) | ošetrenie trávnych porastov regulátorom rastu | 6 800 000 m ² |
| b) | likvidácia burín totálnymi herbicídmi (bodové ošetrenie) | 470 000 m ² |

Pracoviskom pre realizáciu predmetu zmluvy sú nasledovné úseky ciest I. triedy:

- o cesta I/14 Banská Bystrica – Harmanec
- o cesta I/50 hr. okresu Prievidza – Žiar nad Hronom
- o cesta I/50 Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – hr. okresu Rožňava
- o cesta I/51 hr. okresu Levice - Hontianske Nemce
- o cesta I/51 Hontianske Nemce – Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
- o cesta I/59 Banská Bystrica – Staré Hory
- o cesta I/65 Hronský Beňadik – Nová Baňa
- o cesta I/65 Žarnovica – Hliník nad Hronom - Ladomerska Vieska
- o cesta I/65 Šašovské Podhradie – Kremnica - hr. okresu Turčianske Teplice
- o cesta I/66 Dudince – Krupina – Zvolen (Neresnica)
- o cesta I/66 Zvolen (Pustý Hrad) - Kováčová
- o cesta I/66 Banská Bystrica – Brezno - hr. okresu Poprad
- o cesta I/67 hr. s Maďarskom – Tornaľa
- o cesta I/69 Kováčová – Sliač - Banská Bystrica
- o cesta I/71 hr. s Maďarskom – Lučenec
- o cesta I/72 Rimavská Sobota – Brezno
- o cesta I/72 Podbrezová – hr. okresu Liptovský Mikuláš
- o cesta I/75 hr. okresu Levice – Veľký Krtíš - Lučenec
- o cesta I/76 Kozárovce – Hronský Beňadik

3.2 V Článku 5 „Cena diela“ sa vypúšťa bod 5.1 a nahrádza sa novým bodom 5.1. v znení:

5.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov:

Číslo riadku	Názov	Cena € bez DPH	Cena € s DPH
1.	Regulátor rastu – cena za 1 m ²	0,0278	0,03308

2.	Regulátor rastu – cena za 10 600 000 m ²	294 680,0000	350 669,20000
3.	Likvidácia burín – cena za 1 m ²	0,0790	0,09400
4.	Likvidácia burín – cena za 770 000 m ²	60 830,0000	72 387,70000
5.	Cena celkom (riadok 2+4)	355 510,0000	423 056,90000

V jednotkovej cene položiek budú zahrnuté aj náklady na dočasné dopravné značenie.

3.3 V Článku 18 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňajú nové body 18.4. a 18.5. s nasledovným znením:

18.4. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. VO-280/2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

18.5. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. VO-280/2009 má 3 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú naďalej nezmenené v platnosti.

V Bratislave, dňa 22. 09. 2009

V Banskej Bystrici, dňa 23.09.2009

Za objednávateľa :

 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa :

Jan Paulík
konateľ spoločnosti
TRIDE INVEST s.r.o.
Skuteckého 32
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

