

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 250/6131/2007 objednávateľa
č. 2199/2007 zhotoviteľa

na dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu :
„I/76 ŠÁROVCE – KALNÁ n. HRONOM, bezpečnostné opatrenia“
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

OBJEDNÁVATEL : Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, v mene
rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 B R A T I S L A V A

ZHOTOVITEĽ : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 P R E Š O V

menia a dopĺňajú

Zmluvu o dielo č. 250/6131/2007 objednávateľa a 2199/2007 zhotoviteľa zo dňa 30.07.2007, z dôvodu :

- Po vykonaní pochôdzky po trase cesty I/76 bolo dohodnuté spracovanie alternatív riešenia chodcov a cyklistov po jednej zo strán cesty I/76 formou vzorových priečných rezov na základe ktorých sa rozhodne o spôsobe riešenia predmetných bezpečnostných opatrení.

ČI. 4 TERMÍN PLNENIA

4.1 Termín vypracovania a predloženia diela bude : do 15.12.2007


Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 250/6131/2007 objednávateľa a 2199/2007 zhotoviteľa zo dňa 30.07.2007.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave, 28 SEP 2007


V Prešove, 11.09.2007

Objednávateľ:
Ing. Viliam ŽÁK
riaditeľ



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-

Zhotoviteľ
Ing. Michal DÚBRAVSKÝ
konateľ spoločnosti



ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027