

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
252/6131/2007

č. zhotoviteľa
7629-00

na vypracovanie Technickej štúdie (TŠ) na stavbu:

"Cesta I/63 Iža – bezpečnostné opatrenia"

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný na základe dohody zmluvných strán v nadväznosti na závery z pracovných rokovaní konaných dňa 11.9. a 13.9.2007 za účasti objednávateľa SSC IVSC, zhotoviteľa DOPRAVOPROJEKT, a.s., Obecného úradu v Iži, Policajného zboru SR ODI a Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o zväčšení rozsahu prác o bezpečnostné opatrenie v strede obce. Na základe uvedeného menia sa ustanovenia tejto zmluvy nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **Slovenská správa ciest**
 Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
 generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák,**
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava
 Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
 Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
 zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou
 rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006

d ďalej len "objednávateľ"

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEL: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B
 Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva a obchodno-tech. riaditeľ a.s.,
Ing. Richard Urban,
 člen predstavenstva a riaditeľ divízie Bratislava,
 splnomocnený uzatvoriť túto zmluvu

d ďalej len "zhotoviteľ"

č. 3 ROZSAH A OBSAH

Vkladá sa nový odsek 3.4:

- 3.4 Zhotoviteľ zapracuje v rámci TŠ podľa rozsahu a obsahu uvedených v odsekoch 3.1, 3.2 a 3.3 navyše bezpečnostné opatrenie - deliaci ostrovček v strede obce.

ČL. 5 TERMÍN PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termínoch :

5.1.1 Koncept kompletnej technickej štúdie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu a pripomienkovanie na dobu 7 dní do15. 10. 2007,

5.1.2 Čistopis technickej štúdie do 31. 10. 2007.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa prijatej cenovej ponuky zhotoviteľa a za navyše práce podľa ods. 3.4 podľa upravenej prílohy č. 1 Špecifikácia ceny a predstavuje:

Cena podľa ZoD bez DPH :	141 800,00 Sk
Cena za navyše práce podľa Dodatku č.1 bez DPH:	46 310,00 Sk
Cena spolu bez DPH :	188 110,00 Sk
Cena spolu s DPH 19%:	35 740,90 Sk
Cena diela spolu s DPH :	223 850,90 Sk

Slovom: dvestodvadsaťtisíc osemstopäťdesiat a 90/100 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD 7629-00 v znení jej Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods. 10.2 tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č.1 vrátane upravenej Prílohy č.1 má štyri strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa **27 SEP 2007**

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa **20.9.2007**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. Richard Urban
člen predstavenstva a
riaditeľ divízie Bratislava
na základe poverenia č. 4383/06-10/12
zo dňa 7.8.2006

Nové znenie Prílohy č. 1 ZoD 259/6131/2007 a 7629-00 (č. zhotoviteľa):

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny

Stavba: „Cesta I/63 Iža – bezpečnostné opatrenia“


Technická štúdia

Činnosť	Sadzba Sk/h				Medzisúčtet v Sk	Cena celkom v Sk
	800,--	630,--	540,--	470,--		
	Potrebný počet hodín					
A	Spravidná správa					25 560
B	Technicko-ekonomické vyhodnotenie				25	29 450
C	Výkresy				60 25 15	58 350
D	Prílohová časť					59 900
D.1	Zameranie územia	67			53 600	
D.2	Inžiniersko-geologická štúdia		10		6 300	
E	Dokladová časť				15 10	14 850
Cena bez DPH:						188 110,00
DPH 19 %:						35 740,90
Cena spolu s DPH:						223 850,90

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
 Investičná výstavba a správa ciet
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -20-

Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 21

Ing. Richard Urban
 člen predstavenstva a
 riaditeľ divízie Bratislava
 na základe poverenia č. 4383/06-10/12
 zo dňa 7.8.2006

