

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

255/6131/2007

č. zhotoviteľa

6680-05

na zhotovenie

Dokumentácie na ponuku (DP) stavby:

" Cesta I/51 Trnava, Nitrianska cesta "

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a menia sa ním ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST SR**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:
Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: **Ing. Helena Lakotová**, hlavný zamestnanec pre VO
- vo veciach technických: **Ing. Kamila Belošovičová**, námestníčka pre investičnú prípravu stavieb
Ing. Štefan Chmel, odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
- ďalej len "objednávateľ"**
- a -
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: **Ing. Viktória Chomová**, hlavný inžinier divízie Bratislava
- vo veciach technických: **Ing. Marta Kodajová**, HIP
- Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Bratislava – Dunajská
Číslo účtu: 24402 – 012/0200
IČO: 31 322 000
IČ DPH: SK2020524770
- ďalej len "zhotoviteľ"**

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
Čistopis v termíne do: 5. 12. 2007,
Koncept na kontrolu v termíne do: 23. 11. 2007 na dobu 5 dní.

čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladá sa nový odsek 10.8 tohto znenia:


- 10.8 Dodatok č. 1 má 2 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 29. 10. 2007

STAVOVSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ

