

pôdorysu zostávajúcej časti objektu technickej kontroly. Úpravy a požiadavky úseku 2000 SSC boli špecifikované pri obhliadke dňa 10. 9. 2007 a upresnené na základe návrhu projektanta listom zn. 11595/2100/2007/105 zo dňa 25. 9. 2007 (resp. e-mailom dňa 24. 9. 2007).“

2.2. V článku V. Čas plnenia sa vypúšťa prvá veta a nahrádza sa nasledovným textom:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy podľa článku III. ods.1 bod 1.1 zmluvy v lehote do 30.10.2007.“

2.3. V článku VII. Cena za vykonanie predmetu zmluvy a platobné podmienky sa vypúšťa ods. 1.1. a nahrádza sa nasledovným textom:

„1.1 Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II ods. 1 tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách, pričom predstavuje sumu 931.271,- Sk (slovom: Deväťstotridsaťjedentisícdevosedemdesiatjeden slovenských korún) bez DPH, ako súčet čiastkových cien uvedených v ods.2 a 3 tohto článku zmluvy,

Celková cena diela bez DPH	931 271,00 Sk
DPH	176 941,50 Sk
Cena spolu s DPH:	1 108 212,50 Sk.“

2.4. V článku VII. Cena za vykonanie predmetu zmluvy a platobné podmienky sa vypúšťa ods. 1.2. a nahrádza sa nasledovným textom:

„1.2.Čiastková cena za projektovú činnosť predstavuje 653.221,-Sk (slovom: Šesťstopäťdesiattritisícdevosedemdesiatjeden slovenských korún). Z toho na jednotlivé predmety zmluvy podľa článku III ods.1 bod 1.1, 1.2, a 1.3 zmluvy pripadajú nasledovné finančné plnenia objednávateľa:

a) Predmet zmluvy podľa článku III ods.1 bod 1.1.	244.645,- Sk
b) Predmet zmluvy podľa článku III ods.1 bod 1.2.	334.000,- Sk
c) Predmet zmluvy podľa článku III ods.1 bod 1.3.	74.576,- Sk.“

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.


3.2. Tento dodatok č. 1/2007 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 30.07.2007.

3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.4. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z toho po dve vyhotovenia pre obe zmluvné strany.

V Bratislave, dňa 29. 10. 2007

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-



Ing. Viliam Žák
Riaditeľ IVSC Bratislava

V Bratislave, dňa

PORTIK spol. s r.o.
Mierová 1, 821 05 Bratislava
IČO: 17333113, DIČ: 2020314406
IČ DPH SK2020314406

Ing. Pavol Skovajsa
konateľ PORTIK spol. s r.o.