

**Dodatok č. 1**

č. objednávateľa : Z - 1140/2008

č. zhotoviteľa : 1-1/CA.1/08

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe  
**„I/14 Harmanec – opatrenia proti padaniu lavín“**

**Článok 1. Zmluvné strany**

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : Slovenská správa ciest  
 Sídlo : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
 štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
 osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ  
 SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,  
 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania  
 technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu  
 realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu  
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
 číslo účtu : 7000135433/8180  
 IČO : 00 33 28  
 DIČ : 2021067785  
 Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č.86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : Novin s.r.o.  
 Názov a sídlo : Novin s.r.o., Hálkova 35, 010 01 Žilina
- Zastúpený : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti  
 Osoby oprávnené na rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti  
 technických : Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti  
 Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Žilina  
 Číslo účtu : 3118788001/5600  
 IČO : 315 66073  
 IČ DPH : SK2020444283  
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením  
 Telefón, fax : 041/763 4304 , 041/763 7710  
 E-mail : novin@novin.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 6. Začatie a ukončenie diela**

V súlade s článkom 16. Predĺženie doby výstavby bod 16.1 d) mení sa článok 6. Začatie a ukončenie diela bod 6.2 nasledovne:

6.2 Termín ukončenia : : 30. jún 2009


### Článok 39. Závěrečné ustanovenia

- 39.1 Dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 39.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 39.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 39.5 Ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v platnosti.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa 31.10.2008

Za objednávateľa :




Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-2-

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa :



Ing. Juraj Zeman  
riaditeľ Novin s.r.o.

**novin** s.r.o.  
Hájkova 35  
010 01 Žilina  
-1-