

## Dodatok č. 2

V002, TAJ, VN, (SSC)  
3x OVK

k zmluve o dielo č. 6350/03/06  
zo dňa 12.09.2006 na zhotovenie stavby:  
**I/73 Chmeľov autobusová zastávka**

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,  
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,  
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
**Štatutárny orgán** : **Ing.Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
**Osoba oprávnená podpísať**  
dodatok k ZoD : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice  
**IČO** : 003328  
**DIČ** : 2021067785  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.**, Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu  
Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P  
**Štatutárny orgán** : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
: **Ing.Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**  
**Zastúpený** : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
**IČO** : 31721079  
**DIČ** : 2020524000  
**IČ DPH** : Sk 2020524000  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006 na základe vzájomnej dohody takto:

### ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 1, nasledovne :

Cena diela bez DPH podľa ZoD : 23 192 282,00 Sk  
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1 : 1 032 314,30 Sk  
**Upravená cena diela bez DPH** : **24 224 596,30 Sk**  
DPH 19 % : 4 602 673 ,30 Sk

**Upravená cena prác celkom s DPH** : **28 827 269,60 Sk**

Slovom: Dvadsaťosemmiliónovosemstodvadsaťsedemtisícdivestošesťdesiatdeväť korún slovenských a 60 halierov.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006, nezmenené týmto dodatkom č.2 , ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006.

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: ..... 14.11.2007

Dátum: 17.10.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
Kvadrenaké námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

C.M.R. Stavař s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 I. ŠTROTICE  
-5-

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti