

10a Z, TN, W, (PSC)
3x CTR

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 6350/03/06
zo dňa 12.09.2006 na zhotovenie stavby:
I/73 Chmeľov autobusová zastávka

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : **Ing.Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.**, Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu
Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 2, nasledovne :

Cena diela bez DPH podľa ZoD	: 23 192 282,00 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	: 1 032 314,30 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 2	: 1 934 660,50 Sk
Upravená cena diela bez DPH	: 26 159 256,80 Sk
DPH 19 %	: 4 970 258,90 Sk

Upravená cena prác celkom s DPH : 31 129 515,70 Sk

Slovom: Tridsaťjedenmiliónovstodvadsaťdeväťtisícpäťstopäťnásť korún slovenských a 70 halierov.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.3 k ZoD je rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006, nezmenené týmto dodatkom č.3 , ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006.

Dodatok č.3 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: *13.6.2008*

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košáčikovo námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

JF
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: *12.5.*2008

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LÍPOTICE

BK
Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti