

10a Z, M, N, (SSC)
3x C M R.

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 6350/04/06
zo dňa 12.09.2006 na zhotovenie stavby :
I/18 Lipníky chodníky

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : **Ing.Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu
Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006 na základe vzájomnej dohody takto:

Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2. Čas plnenia

bod 2.2.2. má nové znenie :

2.2.2 Dokončenie realizácie diela

2.2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác: do 06/2008

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác: do 11/2008

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006, nezmenené týmto dodatkom č.3 , ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006.

Dodatok č.3 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 16. 6. 2008

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 16. 6. 2008

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LÚBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti