

10a Z, TN, VL, SSC
3x ONR

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 6350/04/06
zo dňa 12.09.2006 na zhotovenie stavby :
I/18 Lipníky chodníky

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : **Ing.Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu
Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P
Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**
Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje z dôvodu predĺženia termínu realizácie a z toho vyplývajúcich ekonomicky oprávnených nákladov, nasledovne :

Cena diela podľa ZoD bez DPH	: 13 812 311,10 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1 bez DPH	: 2 390 314,30 Sk
Úprava ceny v zmysle EON	: 452 409,00 Sk
Upravená cena diela bez DPH	: 16 655 034,40 Sk
DPH 19 %	: 3 164 456,50 Sk
Upravená cena prác celkom s DPH	: 19 819 490,90 Sk

Slovom: Deväťtnásťmiliónovosemstodevättnásťtisícštyristodevät'desiat korún slovenských
a 90 halierov

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.4 k ZoD je príloha Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006, nezmenené týmto dodatkom č.4 , ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006.

Dodatok č.4 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: *22. 10. 2008*

Dátum: *22. 10. 2008*

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárské námestie 4
043 01 KOŠICE

JF
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE

BK
Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti