

V0a 2, 7A, 7K, (SSC)
3x Emeric (M1)

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007
na stavebné práce:

I/18 Čierne n. Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená
podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : EUROVIA – Cesty a.s.
Adresa: Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ a.s.
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ a.s.
Prokúra : Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ a.s.
IČO : 31651518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie : DEXIA Banka Slovensko, číslo účtu : 0441897001/5600

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007 na stavebné práce: „I/18 Čierne n. Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie“ z dôvodu zmeny zmluvného termínu a ekonomicky oprávnených nákladov nasledovne :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3. Cena diela

bod 2.3.1 má nové znenie

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	16 896 998,71 Sk
Zmena technického riešenia č.1	5 544 712,91 Sk
<u>Ekonomicky oprávnené náklady</u>	<u>2 220 053,25 Sk</u>

Upravená zmluvná cena diela bez DPH	24 661 764,87 Sk
DPH 19 %	4 685 735,33 Sk
<u>Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH</u>	<u>29 347 500,20 Sk</u>

Slovom : Dvadsať deväť miliónov tristo štyridsať sedem tisíc päťsto korún slovenských, 20 halierov

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.4 je príloha č.1 „Rekapitulácia ceny stavby podľa objektov“

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Každá zmluvná strana po podpise obdrží tri výtlačky.

Dátum: 17. 10. 2008

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Dátum: 17. 10. 2008

Za zhotoviteľa :


Eric Rouffet
výkonný riaditeľ a.s.
a člen predstavenstva a.s.


Ing. Ján Kravčák
finančný riaditeľ a.s.
a prokurista a.s.

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE
40