

Dodatok č.2 /2007
k Zmluve o dielo č. 6350/06/06 zo dňa 12.9.2006
na zhotovenie stavby: I/74 SNINA KRIŽOVATKA

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod
č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT
SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

a

Zhotoviteľ : Skanska BS a.s.
za skupinu „Skanska-Snina“
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, predseda predstavenstva
: Ing. Miroslav Potoč, člen predstavenstva

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia Zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006 takto:

ČI.2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa:

Z dôvodu Zmeny technického riešenia č. 1 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH	: 24 967 853,30 Sk
Zmena technického riešenia č.1(bez DPH)	: 1 276 967,40 Sk
Upravená cena diela bez DPH	: 26 244 820,70 Sk
DPH 19 %	: 4 986 515,90 Sk
Upravená cena prác celkom s DPH	: 31 231 336,60 Sk

Slovom : **Tridsaťjeden miliónov dvestotridsaťjeden tisíc trisotridsaťšesť slovenských korún, šesťdesiat halierov**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006.

Tento dodatok č.2/2007 je vyhotovený v počte **šiestich výtlačkov**, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.2/2007 je: Príloha č.1 - Rekapitulácia zmluvnej ceny stavby po objektoch.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: *30. 7. 2007*

Dátum: *30. 7. 2007*


Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-


.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

SKANSKA Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16
971 74 Prievidza
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478965


.....
Ing. Miroslav Beka
predseda predstavenstva


.....
Ing. Miroslav Potoč
člen predstavenstva