

Voz, M, TN, (BSC)
3x Skanska BS

Dodatok č.3 /2007

k Zmluve o dielo č. 6350/06/06 zo dňa 12.9.2006

na zhotovenie stavby: I/74 SNINA KRIŽOVATKA

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
dodatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

Zhotoviteľ : Skanska BS a.s.
za skupinu „Skanska-Snina“
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, predseda predstavenstva
: Ing. Miroslav Potoč, člen predstavenstva
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 0478 955
IČ DPH : SK 202 0478 955
Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s., č.úctu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006 takto:

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

2.3.1 sa dopĺňa:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.2 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Zmluvná cena podľa zmluvy o dielo bez DPH	24 967 853,30 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH	1 276 967,40 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.2 bez DPH	884 940,60 Sk
Upravená cena diela bez DPH	27 129 761,30 Sk
DPH 19%	5 154 654,40 Sk
Upravená cena diela celkom s DPH	32 284 415,70 Sk

Slovom : Tridsaťdva miliónov dvestoosemdesiatštyri tisíc štyristopätnásť korún, 70 halierov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006.

Tento dodatok č.3/2007 je vyhotovený v počte **šiestich výtlačkov**, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č.1- Rekapitulácia zmluvnej ceny.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 12.9.2007

Dátum: 12.9.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

SKANSKA Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16
971 74 Prievidza
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Miroslav Beka
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
člen predstavenstva