

10a Z, TN, SSC  
3x ISPO  
1  
rel.

## D o d a t o k č.1

k zmluve o dielo 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008 na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zameru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a preskúmanie možnosti mimoúrovňového prepojenia, pre stavbu :

### „I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL“

#### 1.1. Objednávateľ :

Právna forma :

Štatutárny orgán :

Osoba oprávnená podpísať

dotatok k zmluve :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006.

**Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Zastúpený:

IČO :

DIČ :

IČ-DPH :

Bankové spojenie :

**ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov** spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13.12.1991

Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti

17085501

2020518027

SK2020518027

Československá obchodná banka a.s., č.ú. 113542973/7500

### menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008 a to na základe dohody zmluvných strán. Z dôvodu náročných rokovaní a ťažkostí pri jednaniach s majiteľmi výrobných areálov nachádzajúcich sa na Budovateľskej ulici v Prešove, teda v záujmovom území stavby a z dôvodu vyvolaných technických zmien a návrhov vyplývajúcich zo zohľadnenia ich záujmov, sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu plnenia nasledovne :

čl. 4

#### Termín plnenia

bod 4.1 má nové znenie :

4.1.4 Zhotoviteľ vypracuje a dodá kompletnú dokumentáciu stavebného zameru (DSZ):

**do 31. 7. 2008**

4.1.5 Zhotoviteľ vypracuje a dodá kompletnú dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR):

**do 31. 7. 2008**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa : 26. 6. 2008

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Kasárenského námestia 4

040 01 KOŠICE

-5-

za objednávateľa: **Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa : 23.6.2008

za zhotoviteľa: **Ing. Michal Dúbravský**  
konateľ spoločnosti

**ISPO** spol. s r.o. [1]  
inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027