

VOR, VN, TN, (SR) 04/1  
3x Skanska BS a.s.

## Dodatok č.6 /2007 k Zmluve o dielo č. 6350/06/06 zo dňa 12.9.2006

na zhotovenie stavby: I/74 SNINA KRIŽOVATKA

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

**Zhotoviteľ** : Skanska BS a.s.  
za skupinu „Skanska-Snina“  
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo  
Zastúpený : Ing. Miroslav Beka, predseda predstavenstva  
: Ing. Miroslav Potoč, člen predstavenstva  
IČO : 31 611 788  
DIČ : 202 0478 955  
IČ DPH : SK 202 0478 955  
Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s., č.úctu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006 v znení jej dodatkov takto:

### Čl. 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 2.3 Cena diela

2.3.1 sa dopĺňa:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.3 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Zmluvná cena podľa zmluvy o dielo bez DPH .....	24 967 853,30 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH .....	1 276 967,40 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.2 bez DPH .....	884 940,60 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.3 bez DPH .....	1 480 090,60 Sk
<b>Upravená cena diela bez DPH .....</b>	<b>28 609 851,90 Sk</b>
<b>DPH 19% .....</b>	<b>5 435 871,70 Sk</b>
<b>Upravená cena diela celkom s DPH .....</b>	<b>34 045 723,60 Sk</b>

Slovom : Tridsaťštyri miliónov štyridsaťpäťtisíc sedemstodvadsaťtri slovenských korún a 60 halierov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006.

Tento dodatok č.6/2007 je vyhotovený v počte **šiestich výtlačkov**, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č.1- Rekapitulácia zmluvnej ceny.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Dátum: 11. 10. 2007

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Klasárske námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 11. 10. 2007

Za zhotoviteľa:

**SKANSKA Skanska BS a.s.**  
Košovská cesta 16  
971 74 Prievidza  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955

Ing. Miroslav Beka  
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč  
člen predstavenstva