

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : 6400/6431/59/2006

Číslo zhotoviteľa : 94 / 2006 / 0 / 3

na zhotovenie stavby :

„I/18 Sučany - križovatka“

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M –
2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba poverená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO : 00 33 28

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu : 7000135433 / 8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Daniela Cedzová - ved.odd.verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Palúch - námestník pre úsek inv. prípravy
Ing. Matúš Salát - ved. odd. prípravy stavieb
p. Beáta Murinová - predinv. a invest. príprava stavieb
- vo veciach výrobných : Ing. Ján Mikula - námestník pre úsek inv. výstavby
- vo veciach cenových : p. Jolana Merjadová - cenový referát
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD.
- ved.odd.kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková - ved.odd.ekonomiky a vnút.vzťahov

Spojenie : tel.: 041 / 507 46 24; fax : 041 / 507 46 26, 15

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2. Zhotoviteľ : **DOPRASTAV, a.s.**
Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : Závod Žilina, Jesenského 18, P.O.BOX A-18, 010 37 Žilina
Právna forma : akciová spoločnosť
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
 Oddiel : Sa; vložka č. : 581/B;
Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Mráz – podpredseda predstavenstva**
a generálny riaditeľ
Ing. Viktor Karel – člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Róbert Turanský - riaditeľ závodu Žilina
 - vo veciach výrobných : Ing. Milan Mečár - výrobný námestník závodu Žilina
 - vo veciach kontroly kvality : Ing. Róbert Serva - riaditeľ org.zložky TESS
 Ing. Miloslav Chvíľa - ved. oblastného laboratória Žilina
 - vo veciach technických : Ing. Karol Lesák - obchodno – technický námestník
 - vo veciach ekonomických : Ing. Oliver Čvirik - ekonomický námestník Závodu Žilina

Bankové spojenie : Uni Banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu : 28 871 / 1200
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
IČ pre DPH : SK2020372497

Spojenie : tel.: 041 / 73 43 111; fax : 041 / 73 43 169;

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela :

„I/18 Sučany - križovatka“

pozostávajúce z objektov :

Klasifikácia stavieb :	JKSO :	Objekt č.	Názov objektu :
2111	822 22	001	Okružná križovatka
2112	822 29	002	Obslužné komunikácie
2224	828 75	003	Verejné osvetlenie okružnej križovatky
2112	822 29	004	Chodník a obratisko
2212	827 11	005	Prestavba verejného vodovodu
2211	827 51	006	Prekládka VTL plynovodu
2214	828 72	007	Prekládka vedenia VN a optického kábla SSE
2213	828 81	009	Prekládka vedení spoločnosti Orange
2213	828 81	010	Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom

Projektant :
PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je aj dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.

Podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Zmluvná cena

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu :

Zmluvná cena (bez DPH) : 29 282 789,- Sk
DPH : 5 563 730,- Sk
Zmluvná cena (vrátane DPH) : 34 846 518,- Sk

Slovom : tridsaťštyrimiliónovosemstoštyridsaťšesťtisícpäťstoosemnásť/Sk

- 1.1. Cena za zákazku je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena po objektoch + všeobecné položky

SO č.	Názov objektu :	bez DPH :	DPH :	vrátane DPH :
000-00	Všeobecné položky	762 183,-	144 815,-	906 998,-
2111	Okružná križovatka	17 460 544,-	3 317 503,-	20 778 047,-
2112	Obslužné komunikácie	5 361 528,-	1 018 690,-	6 380 218,-
2224	Verejné osvetlenie okružnej križovatky	2 074 382,-	394 133,-	2 468 514,-
2112	Chodník a obratisko	1 625 514,-	308 847,-	1 934 361,-
2212	Prestavba verejného vodovodu	482 618,-	91 697,-	574 315,-
2211	Prekládka VTL plynovodu	312 238,-	59 325,-	371 563,-
2214	Prekládka vedenia VN a optického kábla SSE	609 576,-	115 820,-	725 396,-
2213	Prekládka vedení spoločnosti Orange	314 750,-	59 803,-	374 553,-
2213	Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom	279 456,-	53 097,-	332 553,-
C e l k o m		29 282 789,-	5 563 730,-	34 846 518,-

3. Platobné podmienky

3.1

Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

3.2

Odobzdanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého, resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi výstavby.

3.3

Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

3.4

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3.5

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona – 5 %.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase :

Začatie prác :	dňom odovzdania staveniska
Ukončenie prác :	15.12.2006
Odobzdanie a prevzatie staveniska :	do 7 dní po podpise ZoD

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

Článok V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres : Žilinský, Martin
Katastrálne územie : Sučany

Článok VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa :	stavebný dozorca :	Ing. Šalaga, Ing. Filipek
	zodpovedný geodet :	Ing. Jana Štoderová
Zo strany zhotoviteľa :	stavbyvedúci :	Ing. Branislav Rovňaník
	v jeho neprítomnosti :	Ing. Juraj Androvič
	zodpovedný geodet :	Ing. Anton Koža
	koordinátor bezpečnosti práce :	p. Ladislav Machyna

Článok VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

- PRESTAV Žilina, s.r.o., Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina – SO -006 Prekládka VTL plynovodu

- ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s., odštepny závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina – SO 007 Prekládka VN a optického kábla SSE
- Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o., Poľovnícka 50, 013 25 Stráňavy – SO 009 Prekládka vedení spoločnosti Orange + SO 010 Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom

Podzhotoviteľ	Predmet plnenia	Cena za predmet plnenia vrátane DPH :	% plnenia z celkového objemu prác :
PRESTAV Žilina, s.r.o.	SO-006 Prekládka VTL plynovodu	371 563,-	1,066 %
ELZA, a.s.	SO-007 Prekládka VN a optického kábla SSE	725 396,-	2,081 %
ADTS, s.r.o.	SO-009 Prekládka vedení spoločnosti ORANGE	374 553,-	1,075 %
ADTS, s.r.o.	SO-010 Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom	332 553,-	0,954 %

Článok VIII. Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okrem zmluvných údajov sú, v zmysle bodu 5.2 zmluvných podmienok všeobecných :
 - oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 20.9.06, č.j. 353/6400-310/6431/06/AC
 - zmluvné podmienky zvláštne
 - zmluvné podmienky všeobecné
 - pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
 - technicko – kvalitatívne podmienky (TKP) + smernica SSC pre dokumentáciu stavieb, ciest a diaľnic (na internetovej stránke SSC – www.sk.ssc.sk)
 - projektová dokumentácia
 - ponuka zhotoviteľa
2. S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a zhotoviť stavbu a odstrániť prípadné vady v súlade so zmluvnými podmienkami.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.


3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Na dôkaz toho uzatvárajú zmluvné strany zmluvu, ktorá sa bude realizovať odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a potvrdzujú to svojím podpisom.

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Dopravný, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

.....
Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....


Ing. Viktor Karel
člen predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ

V Bratislave, dňa 14. 9. 2006

V *Žilina*, dňa *24.9.2006*

ZMLUVNÉ ÚDAJE

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu :

„I/18 Sučany - križovatka“

Obstarávateľ :

Názov :

Slovenská správa ciest

Sídlo :

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ

Osoba poverená uzavrieť zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO :

00 33 28

DIČ :

2021067785

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu :

7000135433 / 8180**Stavebný dozor :**

Názov :

Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest

ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je **Žilina.**
Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom **Slovenskej republiky.**
Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok **Slovenskej republiky.**

Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk.**

Začatie prác : **dňom odovzdania staveniska**

Termín ukončenia stavby : **15.12.2006**

Lehota výstavby v mesiacoch : **3 mesiace.**

Odovzdanie staveniska : **do 7 dní po podpise ZoD**

Stavenisko sa nachádza v kraji : **Žilinský** okres : **Martin**

Katastrálne územie : **Sučany**

Záručná doba : **5 rokov**

Doba na odstránenie vád : bez zbytočného odkladu – maximálne do **45 dní**

Najnižšia poistná čiastka čl. 23.2 zmluv. Podm. všeobecných **5 % z ceny diela**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- do 14 dní po uzavretí zmluvy – pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho

- úpravy 500.- Sk/deň
- Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora 500.- Sk/deň
- Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 1 000.- Sk/deň
- Mena pre účely zmluvy o dielo **Slovenská koruna (Sk)**
- Úrok z omeškania objednávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry :
..... o 0,05 %
za každý deň omeškania z fakturovanej ceny
- Podiel zadržaných platieb z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zar. staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obchod. zákona 5 %
- Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela : 25 000.- Sk/deň
- Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia vád a nedorobkov : 2 500.- Sk
za každú vadu, resp. nedorobok
- Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu od 5 – 10 mm 30 000.- Sk
za každú nameranú odchýlku
- Výška zábezpeky na odstránenie vád a nedostatkov (čl. 10.2. zmluv.pod.všeob.) ... 1 000 000.- Sk

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

Uchádzač :

Názov : **Doprastav, a.s.**
 Adresa : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Štatutárny orgán : Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktor Karel, člen predstavenstva
 IČO : 31 333 320
 DIČ : 2020372497
 Bankové spojenie : Uni Banka, a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 28 871 / 1200

V Bratislave, 14. 9. 2006

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa : 24.9.2006

.....
Ing. Dušan Mráz
 podpredseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
Doprastav, a.s.
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 0310

.....
Ing. Viktor Karel
 člen predstavenstva

.....
STAVOPROJEKČNÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Martina Rázusa 104/A
 010 01 ŽILINA

.....
Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.
 riaditeľ

Príloha č. 1 k ZoD

Číslo objednávateľa :*6400/6431/59/2006*.....

Číslo zhotoviteľa : 94 / 2006 / 0 / 3

stavba :

„ I/18 Sučany - križovatka “

Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. **Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.**

1.1 **Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti :**

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činností,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. **Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.**

2.1 **Zhotoviteľ zodpovedá :**

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 **Zhotoviteľ je povinný :**

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorá tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.

- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
 - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorým bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „**Zásad BOZP na stavenisku**“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)

- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarom pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 7, 7a, 8, 8a až 8d a § 9 zákona č. 367/2001 Z. z. o BOZP.
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
 - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplnujúce podmienky :

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.